



Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания
"ГОРОД"

663310, Россия, город
Норильск,

Телефон / факс:

ул. Завенягина д.7 «А»

7(3919)466365

ОГРН 1102457001503

ИНН 2457070804

КПП 245701001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
ООО «УК» Город

В. В. Куликов

2024 г.


ГРАФИК

запуска отопления жилищного фонда ТВС и К №1
жилищного фонда ЖЭУ района Норильский ООО "УК "Город"
2024 – 2025 гг.

№ п/п	Адрес	Т/П в подъезде №	Кол-во тепловых пунктов	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	Орджоникидзе 2	1,2,3	3	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
2	Орджоникидзе 4	2	1	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
3	Орджоникидзе 4Б	1,2	2	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
4	Орджоникидзе 6	5	1	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
5	Орджоникидзе 6Б	1	1	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
6	Ленинский 19	3,8	2	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
7	Ленинский 25	1,6	2	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
8	Ленинский 27	3,7	2	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
9	Ленинский 29	2,4	2	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
10	Ленинский 31	4,6,8	3	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
11	Ленинский 33А	1	1	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
12	Ленинский 35	2,4	2	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
13	Ленинский 37	4,6,11,13,15	5	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
14	Ленинский 37А	1	1	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
15	Ленинский 39 к.1	2	1	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
17	Ленинский 39А	3	1	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
18	Ленинский 39Б	3	1	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
19	Ленинский 43	4,6,11	3	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
20	Ленинский 43А	1	1	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
21	Ленинский 45	6,8	2	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.

№ п/п	Адрес	Т/П в подъезде №	Кол-во тепловых пунктов	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
22	Ленинский 45Б	1	1	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
23	Ленинский 47А	3	1	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
24	Ленинский 47	1,8,15	3	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
25	Ленинский 47В	1	1	1 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
26	Комсомольская 26	1	1	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
27	Комсомольская 28	1,7	2	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
29	Комсомольская 32	3,7	2	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
30	Комсомольская 34/Завенягина 11	5,12,17	3	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
31	Комсомольская 36/Завенягина 13	3,9	2	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
32	Комсомольская 38	2,7	2	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
33	Комсомольская 40	1	1	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
34	Комсомольская 40А	1	1	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
36	Комсомольская 42А	1	1	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
37	Комсомольская 44	1,5,8	3	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
38	Комсомольская 44А	1	1	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
40	Комсомольская 48	1,6,8	3	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
41	Комсомольская 48А	1	1	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
43	Комсомольская 52	4,6,8	3	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
44	Завенягина 2, к.2,3	5,9	2	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
45	Завенягина 4	2,8	2	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
46	Завенягина 6	3,7	2	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
47	Завенягина 7	4	1	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
48	Дзержинского 3-4к.	10	1	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
49	Дзержинского 3А	1	1	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
50	Дзержинского 5	2	1	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
51	Дзержинского 7-4к.	10	1	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
52	Дзержинского 7-1к.	1	1	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
53	Дзержинского 7Б	1	1	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
54	Советская 1	2,7	2	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
55	Советская 3	1	1	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
56	Мира 2	1	1	2 день	Цехович Ю.С., Чурбанов А.С.
ИТОГО:			86		

ачальник участка по эксплуатации и ремонту
ВСиК №1 ЖЭУ района Норильский



А.С.Чурбанов



ГОРОД
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

663310, Россия, город Норильск
ул. Завенягина д.7 А

ОГРН 1102457001503

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания

ГОРОД

Телефон / факс:
+7 3919 466365

ИНН 2457070804


E-mail:
office@gorduk.ru

КПП 245701001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ООО "УК "Город"

 В.В.Куликов


ГРАФИК

проведения запуска отопления в жилых домах
внутридомовых трубопроводов систем ТВС
жилищного фонда ЖЭУ район Норильский ООО "УК "Город"
в период отопительного сезона 2024-25 г.г.

№ п/п	Адрес	Кол-во т.п.	Кол-во зданий	Кол-во п-ов	Дата выполнения	Ответственный исполнитель
1	ул.Орджоникиде 10	6	6	18	1 день	Пипия Р.М.
2	пр.Ленинский 48	3	3	12	1 день	Пипия Р.М.
3	ул.Орджоникиде 10а	1	1	4	1 день	Пипия Р.М.
4	ул.Орджоникиде 10в	2	1	2	1 день	Пипия Р.М.
5	ул.Орджоникиде 12	1	1	3	1 день	Пипия Р.М.
6	ул.Орджоникиде 14	1	1	3	1 день	Пипия Р.М.
7	пр.Ленинский 44а	1	1	3	1 день	Пипия Р.М.
8	Орджоникиде 12а	1	1	3	1 день	Пипия Р.М.
9	Орджоникиде 16	1	1	3	1 день	Пипия Р.М.
10	Орджоникиде 16а	1	1	3	1 день	Пипия Р.М.
11	Орджоникиде 18	2	2	7	1 день	Пипия Р.М.
12	Орджоникиде 20	2	2	6	1 день	Пипия Р.М.
13	Орджоникиде 22	1	1	4	1 день	Пипия Р.М.
14	пр.Ленинский 42	2	2	8	1 день	Пипия Р.М.
15	Ленинградская 1	1	1	4	1 день	Пипия Р.М.
16	Ленинградская 3	5	5	18	1 день	Пипия Р.М.
17	Ленинградская 7	2	2	7	1 день	Пипия Р.М.
18	Ленинградская 9	2	2	6	1 день	Пипия Р.М.
19	Ленинградская 9а	1	1	4	2 день	Пипия Р.М.
20	Ленинградская 11	2	2	7	2 день	Пипия Р.М.
21	Ленинградская 13	2	2	6	2 день	Пипия Р.М.
22	Ленинградская 17	1	1	4	2 день	Пипия Р.М.
23	Ленинградская 19	1	1	3	2 день	Пипия Р.М.
24	Ленинградская 23	1	1	6	2 день	Пипия Р.М.
25	Талнахская 62	1	1	2	2 день	Пипия Р.М.
26	Талнахская 66	6	1	6	2 день	Пипия Р.М.
27	Талнахская 72	4	1	4	2 день	Пипия Р.М.
28	Лауреатов 67	1	1	4	2 день	Пипия Р.М.
29	Лауреатов 69а	1	1	1	2 день	Пипия Р.М.
30	Лауреатов 71	3	1	3	2 день	Пипия Р.М.
31	Лауреатов 73	1	1	4	2 день	Пипия Р.М.
32	Лауреатов 73а	2	1	2	2 день	Пипия Р.М.
33	Ленинградская 15	1	1	4	3 день	Пипия Р.М.
34	Талнахская 60	1	1	6	3 день	Пипия Р.М.
35	Талнахская 61	1	1	4	3 день	Пипия Р.М.
36	Талнахская 69	2	2	3	3 день	Пипия Р.М.
37	Талнахская 70	3	1	3	3 день	Пипия Р.М.
38	Талнахская 78	2	1	4	3 день	Пипия Р.М.
39	Талнахская 77	1	1	3	3 день	Пипия Р.М.

№ п/п	Адрес	Кол-во т.п.	Кол-во зданий	Кол-во п-ов	Дата выполнения	Ответственный исполнитель
40	Талнахская 79	1	1	4	Здень	Пипия Р.М.
41	Лауреатов 76	4	1	4	Здень	Пипия Р.М.
42	Лауреатов 85а	2	1	2	Здень	Пипия Р.М.
43	Михайличенко 2	1	1	2	Здень	Пипия Р.М.
44	Михайличенко 8а	2	1	2	Здень	Пипия Р.М.
45	Талнахская 68	1	1	1	Здень	Пипия Р.М.
		84	64	212		

Начальник участка по эксплуатации и ремонту ТВС и К
№2 ЖЭУ район Норильский



Р.М.Пипия



Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания

ГОРОД

663310, Россия, город Норильск,
Завенягина 7А

Телефон / факс:
73 919 466 365

E-mail:
office@goroduk.ru

ОГРН 1102457001503

ИНН 2457070804

КПП 245701001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
ООО "УК "Город"

В.В. Куликов
2024г.

ГРАФИК
запуска отопления
жилищного фонда ЖЭУ района Кайеркан ООО "УК "Город"
в 2024-2025гг.

№ п/п	Адрес	мал. т/ц (шт)	главн. т/ц (шт)	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	Норильская 12	2	1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
2	Норильская 20	2	1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
3	Норильская 8	3	1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
4	Первомайская 56	2	1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
5	Строительная 1Б	2	2	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
6	Первомайская 38	2	1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
7	Строительная 16		1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
8	Строительная 8		1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
9	Строительная 10		1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
10	Строительная 11		1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
11	Строительная 12		1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
12	Строительная 14		1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
13	Шахтерская 4		1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
14	Шахтерская 6		1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
15	Строительная 18		2	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
16	Строительная 20		1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
17	Строительная 22	2	2	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
18	Строительная 24	2	1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
19	Строительная 26	2	1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
20	Строительная 13		1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
21	Шахтерская 11а	2	2	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
22	Шахтерская 11Б		1	1 день	Камалитдинова Т.Ю.
23	Надеждинская 2Г		1	2 день	Камалитдинова Т.Ю.
24	Надеждинская 2В	2	2	2 день	Камалитдинова Т.Ю.
25	Надеждинская 2Б	2	1	2 день	Камалитдинова Т.Ю.
26	Первомайская 17	2	1	2 день	Камалитдинова Т.Ю.
27	Первомайская 28	2	1	2 день	Камалитдинова Т.Ю.
28	Первомайская 52	2	2	2 день	Камалитдинова Т.Ю.
29	Первомайская 50	2	1	2 день	Камалитдинова Т.Ю.
30	Первомайская 46	2	2	2 день	Камалитдинова Т.Ю.
31	Первомайская 42	2	1	2 день	Камалитдинова Т.Ю.
32	Первомайская 40а	2	1	2 день	Камалитдинова Т.Ю.
33	Надеждинская 1А	3	1	2 день	Камалитдинова Т.Ю.
34	Шахтерская 24		1	2 день	Камалитдинова Т.Ю.
35	Школьная 17	3	1	2 день	Камалитдинова Т.Ю.
36	Надеждинская 8		2	2 день	Камалитдинова Т.Ю.
37	Надеждинская 10	1	1	2 день	Камалитдинова Т.Ю.
38	Школьная 15	4	1	2 день	Камалитдинова Т.Ю.

39	Надеждинская 17		1	2день	Камалитдинова Т.Ю.
40	Надеждинская 22	2	1	2день	Камалитдинова Т.Ю.
41	Школьная 3	3	1	2день	Камалитдинова Т.Ю.
42	Победы 15		4	2день	Камалитдинова Т.Ю.
43	Победы 9	1	3	2день	Камалитдинова Т.Ю.
44	Школьная 2	4	1	2день	Камалитдинова Т.Ю.
45	Школьная 1	2	1	3день	Камалитдинова Т.Ю.
46	Надеждинская 24А	2	2	3день	Камалитдинова Т.Ю.
47	Школьная 3а		1	3день	Камалитдинова Т.Ю.
48	Строительная 17		1	3день	Камалитдинова Т.Ю.
49	Школьная 6	2	1	3день	Камалитдинова Т.Ю.
50	Надеждинская 20		2	3день	Камалитдинова Т.Ю.
51	Надеждинская 1Г	3	1	3день	Камалитдинова Т.Ю.
52	Норильская 4	3	4	3день	Камалитдинова Т.Ю.
53	Строительная 1Г	3	2	3день	Камалитдинова Т.Ю.
54	Шахтерская 11		1	3день	Камалитдинова Т.Ю.
55	Первомайская 7	2	1	3день	Камалитдинова Т.Ю.
56	Первомайская 19	2	1	3день	Камалитдинова Т.Ю.
57	Строительная 1а		1	3день	Камалитдинова Т.Ю.
58	Первомайская 26	3	1	3день	Камалитдинова Т.Ю.
59	Строительная 5	1	2	3день	Камалитдинова Т.Ю.
60	Строительная 1В	2	2	3день	Камалитдинова Т.Ю.
61	Надеждинская 1В	2	1	3день	Камалитдинова Т.Ю.
62	Шахтерская 22		1	3день	Камалитдинова Т.Ю.
63	Первомайская 40		1	3день	Камалитдинова Т.Ю.
64	Первомайская 14	2	1	3день	Камалитдинова Т.Ю.
65	Первомайская 2	2	1	3день	Камалитдинова Т.Ю.
66	Первомайская 8	2	1	3день	Камалитдинова Т.Ю.
	ИТОГО:	93	87		Камалитдинова Т.Ю.

180

Начальник ЖЭУ района Кайеркан



Ю.К. Позднякова