

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики)

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>4</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ЦЕЛЬ: Норильск – современный инновационный город с комфортной городской средой для проживания всех жителей, опорный город по освоению Восточной Арктики</b>												
Показатели	1	Среднегодовая численность населения	183 972	175 636	176 447 <sup>6</sup>	178 171	176 948	чел.			Управление экономики Администрации города Норильска	Численность населения снижена в связи с миграционным оттоком населения в 2024 году на 1 667 человек
	2	Темп роста валового муниципального продукта (ВМП) к базовому году	100	108,1	117,3 <sup>7</sup>	122,0	118,3	%			Управление экономики Администрации города Норильска	Недостижение планового показателя обусловлено введением санкционных ограничений на российскую экономику и, как следствие, снижением темпов роста основных макроэкономических показателей
	3	Темп роста объёма инвестиций в основной капитал к базовому году	100	139,7	158,5 <sup>6</sup>	158,5	121,3	%			Управление экономики Администрации города Норильска	По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал по «чистым» видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 186,2 млрд руб. В условиях санкционных экономических и финансовых ограничений, согласно консолидированным финансовым результатам по МСФО компании ПАО «ГМК «Норильский никель», за 2024 год объем капитальных вложений по Заполярному филиалу снизился на 31% в сравнении с 2023 за счет снижения курса рубля, оптимизации расходов с подрядчиками и поставщиками и пересмотра приоритетности инвестиционных проектов на базе риск-ориентированного подхода. Уменьшение объема инвестиций отмечается также на крупных инвестиционных проектах ПАО «ГМК «Норильский никель»: «Ожидный кластер» – на 25%, «Серная программа 2.0» – на 24% в связи с запуском второй технологической линии оборудования. Кроме того, по данным ООО «Черногорская ГРК» плановый объем инвестиций в 2024 году в 2 раза меньше уровня 2023 года, что обусловлено выполнением основных этапов реализации инвестиционного проекта и планируемым запуском производства в 2026 году
	4	Темп роста среднедушевых доходов населения к базовому году	100	124,3	129,7 <sup>7</sup>	135,9	138,5	%			Управление экономики Администрации города Норильска	Рост среднедушевых доходов в Норильске в первую очередь связан с ежегодной индексацией заработной платой, в том числе в градообразующем предприятии ПАО «ГМК «Норильский никель»
	5	Увеличение индекса «Q-города»	32,1	32,1	32,1 <sup>7</sup>	32,1	147,7	ед.			Структурные подразделения Администрации города Норильска <sup>2</sup>	Информация по индексу «Q-города» публикуется на сайте «Умный город.онлайн» ( <a href="https://russiastartcity.ru/индекс-iq-городов/">https://russiastartcity.ru/индекс-iq-городов/</a> ).
<b>Стратегическая цель № 1. Норильск как комфортный для жизни город в Арктике</b>												
<b>Задача 1.1. Реализация строительства нового комфортного жилья, реновация систем ЖКХ</b>												
Показатели	1	Общая площадь жилого фонда, приходящаяся в среднем на 1 жителя	23,3	24,4	24,1 <sup>6</sup>	24,5	24,2	кв. м на 1 жителя			МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	В 2024 году отклонение фактического исполнения относительно прогноза вызвано сокращением площади жилых домов на 13 179 кв. м, а также демографическими изменениями
	2	Доля многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, в общем количестве многоквартирных домов	99,0	99,8	100 <sup>7</sup>	98,8	98,8	%			МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	
	3	Количество введенных в эксплуатацию жилых домов (начиная с 2023 года)	0	0	1 <sup>6</sup>	9	4	зданий			Управление по реновации Администрации города Норильска	Из запланированных 9 многоквартирных домов на 2024 год введены в эксплуатацию за счет бюджетных средств в 2024 году три дома (ул. Лауреатов, д. 58, ул. Спортивная, д. 4, ул. Спортивная, д. 6), а по одному дому (пр. Солнечный, д. 12.) реконструкция завершена в 4 кв. 2023 года за счет внебюджетных источников. Также планировалось к вводу в эксплуатацию еще пять МКД, расположенных по следующим адресам: – г. Норильск, район, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 56; Данный дом не введен в эксплуатацию в 2024 году по следующим причинам: согласно требованиям проектной документации, на стадии строительства перед массовым устройством свайного поля требуется выполнить контрольные испытания свай с целью проверки соответствия несущей способности грунтов расчетным нагрузкам, исходя из проекта. Контрольные испытания грунтов сваями показали недостаточную несущую способность грунтов в районе расположения третьей секции запроектированного жилого дома. Ввиду нецелесообразности укрепления грунтов до проектных значений, принято решение на перепроектирование жилого дома с трехсекционного на двухсекционный, в связи с чем произошло смещение сроков строительства на 7 месяцев. Заключено дополнительное соглашение о продлении сроков строительства. По состоянию на 01.04.2025 данный дом введен в эксплуатацию. – г. Норильск, район, Центральный район, ул. 50 лет Октября, д. 2Б; – г. Норильск, район, Центральный район, ул. 50 лет Октября, д. 2Б; – г. Норильск, район, Центральный район, ул. Павлова, д. 23 (объект введен в эксплуатацию 24.04.2025); – г. Норильск, район, Центральный район, ул. Кирова, д. 7/10. Указанные выше 4 дома не введены в эксплуатацию в 2024 году в связи с неблагоприятными погодными условиями в зимний период, требующими временной приостановки работ, а также из-за выявления дополнительных работ, необходимых для ввода объектов в эксплуатацию, ПАО «ГМК «Норильский никель» перенес сроки завершения работ по вышеуказанным объектам на 2025 год. Справочно: по состоянию на 01.04.2025 многоквартирный дом по ул. Павлова, д. 23 признан законченным объектом капитального строительства, получено заключение о соответствии строительства

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	4	Уровень износа сетей теплоснабжения и водоотведения	70,9 <sup>5</sup>	70,2 <sup>5</sup>	68,4 <sup>5</sup>	67,2 <sup>5</sup>	75,4	%			Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (совместно с АО «НТЭК» (по согласованию), МУП «КОС» )	В 2024 году увеличение процента износа сетей по отношению к плану связано с переносом сроков ремонтных работ в рамках реновации сетей теплоснабжения, а также значительным увеличением протяженности тепловых сетей и сетей водоснабжения, находящихся в критическом и неудовлетворительном состоянии. По состоянию на 31.12.2024: – процент тепловых сетей АО «НТЭК» в критическом и неудовлетворительном состоянии – 59,5%; – процент сетей водоснабжения АО «НТЭК» в критическом и неудовлетворительном состоянии – 84,3%
	5	Уровень износа сетей электроснабжения	72,0	73,0	74,0 <sup>6</sup>	75,0	75,0	%				
Мероприятия	1.1.1	Строительство (реконструкция) жилых домов							2022-2035	МП «Комплексное социально-экономическое развитие»	Управление по реновации Администрации города Норильска	В 2024 году в части строительства (реконструкции) жилых домов: – введены в эксплуатацию объекты по адресам: ул. Лауреатов, д.58, ул. Спортивная, д.4, ул. Спортивная, д.6; – по объекту на ул. Лауреатов, д.56 продолжались строительно-монтажные работы (введен в эксплуатацию 01.04.2025); – по объектам на ул. 50 лет Октября, д.2В, д.2Б продолжались строительно-монтажные работы (срок завершения – 31.12.2025); – по объектам на ул. Кирова, д.7/10, ул. Павлова, д.23 продолжались строительно-монтажные работы (сроки завершения соответственно – 31.12.2025 и 31.05.2025); – разработана проектно-сметная документация, получившая положительное заключение КГАУ «ККГЭ», на строительство объектов по адресам: ул. Пионерская, д.8, ул. Бауманская, д.31, ул. Нансена, д.6 (срок заключения договора на строительно-монтажные работы – 2 кв. 2025 года); – продолжалось проектирование объекта на ул. Диксона, д.2 (срок получения положительного заключения – 2 кв. 2025 года); – по объекту на ул. Б. Хмельницкого, д. 14-ул. Павлова, д. 8, получено положительное заключение проектно-сметной документации на строительство многоквартирного жилого дома на данном земельном участке от КГАУ «ККГЭ» (срок заключения договора на строительно-монтажные работы неопределен в связи с отсутствием финансирования); – получено положительное заключение инженерных изысканий от КГАУ «ККГЭ» по объекту на пр. Молодежный, д. 29 (срок выполнения проектных работ с получением положительного заключения от КГАУ «ККГЭ» – 2 кв. 2028 года); – по объекту на ул. Кирова, д. 11 выполнен комплекс работ по инженерным изысканиям и обследование технического состояния конструкций, получено положительное заключение КГАУ «ККГЭ», продолжалась разработка проектно-сметной документации (срок получения положительного заключения – 2 кв. 2025 года); – по объекту на ул. Комсомольская, д.20 получено положительное заключение по инженерным изысканиям от КГАУ «ККГЭ», продолжалась разработка проектно-сметной документации (срок получения положительного заключения не определен в связи со сменой подрядной организации и проработкой проектных решений); – по 5 жилым домам, где в рамках договора о КРТ от 26.05.2022 № 88-2649/22 ответственным исполнителем ПАО «ГМК «Норильский никель», разработана сметная документация и направлена на экспертизу в КГАУ «ККГЭ», параллельно ведется разработка рабочей документации (ориентировочный срок получения положительного заключения оценки сметного раздела – 31.10.2025), также по строительству 3 жилых домов, где ответственным исполнителем Администрация города Норильска, заключен муниципальный контракт от 27.05.2024 № 240201 с подрядной организацией ООО Проектная Группа «УРАЛ» на комплекс работ по инженерным изысканиям и проектирование (срок окончания работ – 30.05.2025); – по объектам на ул. Лауреатов, д. 29, ул. Лауреатов, д. 31 строительство приостановлено в связи с нестабильной динамикой в части восстановления температуры грунтов, ввиду техногенного воздействия, специалисты ЗФ «ПАО ГМК «Норильский никель» продолжали наблюдение за температурным режимом грунтов указанных земельных участков (информация по срокам завершения наблюдения за грунтами отсутствует, однако ориентировочно в октябре 2025 года на указанных участках будут выполняться инженерно-геологические изыскания)
	1.1.2	Формирование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и их предоставление							2022-2035	Земельный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ	Управление имущества Администрации города Норильска Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска	Руководствуясь законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», в настоящее время на территории города Норильска, в районе жилого образования Оганер, р-н улицы Югославская, дополнительно сформированы 9 земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, которые могут быть предоставлены для индивидуального жилищного строительства
	1.1.3	Комплексы работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов							2021-2035	МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	В 2024 году в рамках подпрограмм № 2 и № 4 муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» были реализованы следующие мероприятия на общую сумму 2 125,87 млн руб.: – ремонт и окраска 26 фасадов; – ремонт крыш в 33 МКД; – замена чердачных перекрытий в помещениях 4 МКД; – ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения в 7 МКД; – работы по установке систем автоматизации тепловых пунктов, установке пластинчатых теплообменников в 25 МКД; – выполнены строительно-монтажные работы по сохранению устойчивости, бурению термометрических скважин на 29 объектах жилищного фонда; – проектные и изыскательские работы по 32 объектам

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям	
			2021	2022	2023	2024	2024						
	1.1.4	Снос (ликвидация) аварийных и ветхих строений							2021-2033	МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», МП «Комплексное социально-экономическое развитие», Комплексный план	МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», ПАО ГМК «Норильский никель» (Проектный офис ЗФ реализации комплексных мер по развитию Норильска) (по согласованию)	В 2024 году осуществлен снос строения по ул. Шахтерская, д.9, а также под будущей снос выведен из эксплуатации один МКД по адресу: ул. Лауреатов, д. 75. Вместе с тем, в рамках действующей редакцией Комплексного плана финансирования мероприятия «Ликвидация (демонтаж) аварийного и подлежащего признанию аварийным жилищного фонда» в 2024 году предусмотрено, однако работы силами Компании не производились. В соответствии с письмами Администрации г. Норильска от 07.10.2022 № 010-6350 и от 19.04.2023 № 010-2530 объем предусмотренных Комплексным планом внебюджетных средств по мероприятию с более поздних периодов перенесен на покрытие дефицита финансирования по другим мероприятиям Комплексного плана. В соответствии с предложениями Компании, направленными в Минвостокразвития России письмом от 23.12.2024 № ГМК/16673-исх, в Администрацию города Норильска письмом от 28.01.2025 № КП/004-исх финансирование предусмотрено на 2022, 2023 и 2024 годы	
	1.1.5	Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства							2021-2035	МП «Комплексное социально-экономическое развитие», Комплексный план	Управление городского хозяйства Администрации г. Норильска	В 2024 году выполнено: – в рамках Комплексного плана: капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки в районе ростерка по ул. Пионерская, 8 и капитальный ремонт инженерных коммуникаций тепловодоснабжения и канализации объекта «Коллектор г. Норильск ул. Ветеранов, д.15»; – в рамках производственной программы МУП «Коммунальные объединенные системы»: капитальный и текущий ремонт, аварийно-восстановительные работы трубопроводов тепловодоснабжения и канализации на 27 объектах общей протяженностью 3 128,87 м.п.; – в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»: ремонт внутриквартальных инженерных коммуникаций тепловодоснабжения и канализации на 41 объекте общей протяженностью 7 273,5 м.п.	
	1.1.6	Термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами (бурение температурных скважин, разработка проектно-сметной документации и реализация мероприятий по термостабилизации)							2022-2035	МП «Комплексное социально-экономическое развитие», Комплексный план	Управление городского хозяйства (МКУ «УЖКХ»), ПАО ГМК «Норильский никель» (Департамент организации и сопровождения комплексных мер развития города Норильска и обеспечения деятельности активов ЗФ) (по согласованию)	В 2024 году выполнены работы по термостабилизации грунтов под 4 многоквартирными домами (Б.Хмельницкого, д. 21, пр. Ленинский, д. 37, пр. Ленинский, д. 43, пр. Ленинский, д. 48). Также получены 2 проекта с получением положительные заключения КГАУ «ККГЭ» инженерных изысканий по объектам: ул. Бауманская, д.34, ул. Космонавтов, д.31	
<b>Задача 1.2. Внедрение новых подходов к благоустройству территории и общественных пространств</b>													
<b>Показатели</b>													
	1	Доведение улично-дорожной сети до нормативного уровня электроосвещения	80,6	84,1	85,2 <sup>6</sup>	82,5	82,4	%			МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска»	Снижение показателя произошло по причине передачи в оперативное управление автомобильной дороги «Норильск-Отанер», не оборудованной наружным освещением	
	2	Доведение количества озеленённых городских территорий до нормативных значений	18	17,9	18,8 <sup>6</sup>	23,7	18,6	%			МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	Отклонение факта от плана обусловлено уменьшением объема финансирования на 2024 год по итогам корректировки бюджета	
	3	Благоустройство дворовых и общественных территорий	9	3	4 <sup>6</sup>	3	5	ед.			МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Осуществлено благоустройство: – 2-х дворовых территорий (ул. Школьная, д. 17; ул. Талнахская, д. 61, ул. Ленинградская, д. 15); – 2-х общественных территорий (район домов № 9-11 по улице Рудной района Талнах (II этап); район дома № 10 по улице Школьная, территория, прилегающая к зданию МБУ «Молодежный центр» (I этап))	
<b>Мероприятия</b>													
	1.2.1	Разработка единой Концепции освещения МО город Норильск (светового кода)								2024-2025	МП «Развитие транспортной системы»	МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска»	Работы в 2024 году не проводились в связи с отсутствием финансирования
	1.2.4	Озеленение городских территорий с учётом Концепции по озеленению								2022-2035	МП «Экология и охрана окружающей среды»	МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	В 2024 году в рамках Концепции по озеленению приобретено 120 тысяч литров грунта питательного и 1,5 тонн семян газонной травосмеси. Посажено: саженцы ивы в количестве 400 штук в Центральном районе города Норильска на территории парка «Комсомольский» – памятник-мемориал «Черный тюльпан» и прилегающие газоны (общая площадь – 904 кв.м)
	1.2.5	Реализация проектов по благоустройству в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в городской среде								2021-2035	МП «Формирование современной городской среды»	МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	В 2024 году обустроены: 1. Дворовые территории многоквартирных домов по адресам: ул. Школьная, д.17; ул. Талнахская, д.61 и ул. Ленинградская, д. 15. На указанных дворовых территориях выполнено: – асфальтировка придомовых территорий данных многоквартирных домов; – установка 4 скамеек, 8 урн, 8 светодиодных светильников; – установка 2 детских игровых площадок. 2. Общественные территории по адресам: район домов № 9-11 по улице Рудной района Талнах (II этап); район дома № 10 по улице Школьная, территория, прилегающая к зданию МБУ «Молодежный центр» (I этап)

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	1.2.6	Разработка плана до 2035 года (архитектурных решений) по реализации проекта по принципу «модельной зоны»							2024-2025		Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	В 2024 году осуществлялись ремонтные работы по замене коллектора, расположенного на ул. Мира (срок окончания работ – 2025 год), а также разработан проект благоустройства Театральной площади (начало реализации – 2025-2026 гг.)
	1.2.7	Обеспечение создания и развития объектов благоустройства в соответствии с мастер-планом города Норильска							2021-2035	МП «Благоустройство территории»	МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	В 2024 году в соответствии с мастер-планом города Норильска (утвержден в 2019 году): – в рамках создания пешеходной ул. Мира было осуществлено перекрытие движения, постройка пешеходной галереи, монтаж эстакад, монтаж временных сетей тепло-, водо-, электроснабжения, переподключение абонентов на временные сети, устройство шпунтового ограждения, демонтаж железобетонного коллектора и разработку котлована, а также были начаты работы по устройству нового железобетонного коллектора; – оборудовано проекционной подсветкой 10 пешеходных переходов; – продолжены работы по благоустройству территории оз. Городское: восстановлены бордюры, смонтированы закладные под опоры освещения и конструкция пирса, обеспечена укладка новой декоративной бетонной плитки, проведена вертикальная планировка газонов под дальнейшее озеленение (сформированы лунки, подсыпан плодородный слой грунта, произведена частичная высадка кустарников); – благоустроены дворовые территории многоквартирных домов по адресам: ул. Школьная, д.17, ул. Талнахская, д.61 и ул. Ленинградская, д. 15; – благоустроены общественные территории по адресам: район домов № 9-11 по улице Рудной района Талнах (II этап); район дома № 10 по улице Школьная, территория, прилегающая к зданию МБУ «Молодежный центр» (I этап)
	1.2.8	Организация системы контроля за деятельностью управляющих компаний города Норильска							до 2026		МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Осуществляется муниципальный жилищный контроль в области соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Красноярского края в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами на территории города Норильска в соответствии с положением о муниципальном жилищном контроле от 21.09.2021 № 30/5-694. За 2024 год плановые и внеплановые контрольные мероприятия по муниципальному контролю не проводились в связи с вводом моратория, согласно постановлению Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 и Указу Губернатора Красноярского края от 22.03.2022 № 74-уг. В соответствии с п. 10 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 допускается проведение профилактических мероприятий, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований, контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, мероприятий по контролю без взаимодействия в отношении контролируемых лиц в соответствии с ФЗ-248. Таким образом, с учетом требований действующего законодательства, деятельность по осуществлению муниципального контроля направлена на проведение профилактических мероприятий: управляющим организациям выдано 38 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

**Задача 1.3. Развитие цифровых сервисов для системы управления городом, населения и бизнеса. Выстраивание эффективной обратной связи с жителями**

Показатели												
	1	Создание системы «Умный город»	-	-	-	-	-	да/нет			Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	Мероприятие не выполнено в связи с продолжением мероприятий по функционированию комплексной системы видеонаблюдения, а также ввиду ограниченных средств бюджета МО город Норильск
	2	Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде	5,0	5,0	35,0 <sup>6</sup>	35,0	89,0	%			Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	Превышения факта над прогнозом за 2024 год определено массовым перевод оказания социально значимых услуг в электронный вид
	3	Наличие востребованных цифровых площадок (инструментов) для обеспечения получения обратной связи от жителей (посещения не менее 1000 ед.)	3	3	3 <sup>7</sup>	3	3	ед.			Управление информатизации и связи Администрации города Норильска (совместно с Управлением общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска)	
	4	Количество реализованных проектов с участием жителей	3	3	3 <sup>7</sup>	3	3	ед.			Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В 2024 году путем голосования выбраны и благоустроены две общественные территории (район домов № 9-11 по улице Рудной района Талнах (II этап); район дома № 10 по улице Школьная, территория, прилегающая к зданию МБУ «Молодежный центр» (I этап)), а также в рамках инициативного бюджетирования был реализован проект «Территория спокойствия», направленный на обустройство кабинетов психологов для трех школ (№ 29, 33, 37) с наибольшим количеством детей с ОВЗ
Мероприятия												
	1.3.1	Развёртывание стендов систем «Умный город» от различных разработчиков для тестирования. Формирование рабочей группы по внедрению и эксплуатации системы «Умный город». Оценка, приобретение и внедрение необходимых вычислительных ресурсов							2024-2025	Непрограммные расходы	Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	Мероприятие не выполнено в связи с продолжением мероприятий по функционированию комплексной системы видеонаблюдения, а также ввиду ограниченных средств бюджета МО город Норильск
	1.3.2	Определение направлений жизнедеятельности, которые будут автоматизироваться и цифровизироваться с использованием системы «Умный город». Внедрение и развитие сенсорного уровня							2024-2035	Непрограммные расходы	Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	Мероприятие не выполнено в связи с продолжением мероприятий по функционированию комплексной системы видеонаблюдения, а также ввиду ограниченных средств бюджета МО город Норильск
	1.3.3	Формирование технического задания и бюджета на внедрение системы «Умный город». Внедрение системы «Умный город»							2025	Непрограммные расходы	Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	Мероприятие не выполнено в связи с продолжением мероприятий по функционированию комплексной системы видеонаблюдения, а также ввиду ограниченных средств бюджета МО город Норильск
	1.3.4	Эксплуатация, наполнение данными системы «Умный город», подключение сенсорного уровня. Подготовка основы для перехода к «Цифровому двойнику города»							2025-2035	Непрограммные расходы	Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	Мероприятие не выполнено в связи с продолжением мероприятий по функционированию комплексной системы видеонаблюдения, а также ввиду ограниченных средств бюджета МО город Норильск

Цель, задача, показатель, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	1.3.5	Уточнение муниципальных НПА, доработка (разработка) регламентов и перевод муниципальных услуг в электронный вид в том числе социально значимых							2023-2024	Непрограммные расходы	Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В 2024 году было переведено в электронный вид 5 муниципальных услуг, в том числе социально значимых, благодаря чему всего переведены 33 услуги из общего количества (37 услуг)
	1.3.6	Развёртывание стендов от различных разработчиков цифровых площадок (инструментов) для обеспечения получения обратной связи от жителей (посещения не менее 1000 ед.) для тестирования. Определение ответственных за использование и эксплуатацию цифровых площадок							2024	Непрограммные расходы	Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В отчетном году работы не проводились по причине использования в данных целях федеральной площадки «Портал обратной связи» и региональной площадки «Активный гражданин»
	1.3.7	Внедрение новых цифровых площадок, придание им статуса официальных. Проведение мероприятий по взаимодействию с использованием новых площадок и существующих (в том числе региональных и федеральных)							2024-2035	Непрограммные расходы	Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В 2024 году работы не проводились по причине использования в данных целях федеральной площадки «Портал обратной связи» и региональной площадки «Активный гражданин»
	1.3.8	Формирование условий для привлечения квалифицированных IT-специалистов							2024-2035	Непрограммные расходы	Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В отчетный период проводилось информирование населения для привлечения кадров
	1.3.9	Внедрение инициативного бюджетирования с использованием цифровых площадок							2024-2025	Непрограммные расходы	Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В 2024 году в рамках инициативного бюджетирования был реализован проект «Территория спокойствия», направленный на обустройство кабинетов психологов для трех школ (№ 29, 33, 37) с наибольшим количеством детей с ОВЗ (инициатор – АНО «Центр по благоустройству, озеленению и реализации проектов «Экорис»). Вопрос внедрения на цифровые площадки в проработке.
	1.3.10	Формирование рейтинга ответственных руководителей на уровне муниципалитета по переводу муниципальных услуг в том числе социально значимых							2024		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В течение 2024 года ежемесячно формировался рейтинг и направлялся в адрес Главы города Норильска, его заместителей, руководителей структурных подразделений и муниципальных учреждений
	1.3.11	Разработка концепции цифровой трансформации муниципального образования город Норильск и муниципальной программы по цифровой трансформации							2024		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В 2024 году был разработан проект концепции, который находится на доработке с последующим согласованием и реализацией
	1.3.12	Создание центра управления городом							2024-2026		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В отчетном году мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования
	1.3.13	Развитие единой сети передачи данных, в том числе защищенной и системы телефонной связи							2024-2030		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В 2024 году работы проводились в соответствии с потребностями и дополнительно за счет создания комплексной системы видеонаблюдения
	1.3.14	Развитие цифровых сервисов (финансовые и кадровые системы, электронный документооборот, электронная почта, системы видео-конференц-связи и т.п.)							2024-2030		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В 2024 году расширен электронный документооборот, проводилась модернизация
	1.3.15	Переход на импортонезависимое программное обеспечение и инфраструктуру							2024-2025		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В отчетном году была внедрена комплексная система видеонаблюдения на отечественном оборудовании и программном обеспечении
<b>Стратегическая цель № 2. Норильск как город, развивающий человеческий капитал и обладающий перспективным видением – город, в котором хочется остаться жителям</b>												
<b>Задача 2.1. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования, строительство новых школ, детских садов, внедрение лучших образовательных практик</b>												
Показатели	1	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	100,0	100,0	100,0 <sup>6</sup>	100,0	100,0	%			Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	
	2	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	79,9	82,4	89,0 <sup>6</sup>	86,0	86,4	%			Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	Отклонение фактического значения показателя от прогноза определено демографическими изменениями
	3	Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях	91,1	91,1	91,1 <sup>7</sup>	91,1	92,9	%			Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	Доля обучающихся в первую смену увеличилась за счет уменьшения общего количества обучающихся и переходом одного образовательного учреждения на обучение в одну смену
	4	Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием в общей численности детей данной возрастной группы	79,2	73,5	72,2 <sup>6</sup>	74,0	80,0	%			Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	Превышение планового показателя произошло по следующим причинам: – в АИС «Навигатор» в реестр исполнителей услуги по дополнительному образованию с целью реализации дополнительных общеобразовательных программ вошел КПОУ «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» (программы технического творчества); – увеличение численности обучающихся по программам художественной направленности (увеличение спроса среди населения)
Мероприятия	2.1.1	Разработка и реализация проектов по формированию современной образовательной среды образовательных учреждений							2024-2025	МП «Развитие образования»	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	В 2024 году: – реализован проект «Школьное бюджетирование», направленный на привлечение обучающихся к преобразованию среды (победители: МБ(А)ОУ «Гимназия № 1, 4», «СП № 17»); – реализован проект «Территория спокойствия», в рамках которого появились современные кабинеты педагогов-психологов (МБОУ «СП № 29, 33, 37»); – организован и проведен конкурс «Комфортная школа» с целью стимулирования создания и развития в общеобразовательных учреждениях развивающей предметно-пространственной среды

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	2.1.2	Модернизация содержания образования в МБ(А)ДОУ: внедрение новых образовательных программ в учреждениях системы дошкольного образования в муниципальном образовании город Норильск, трансформация образовательной среды в соответствии с новыми требованиями							2023-2025	МП «Развитие образования»	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	<p>В 2024 году продолжалась реализация плана модернизации дошкольного образования до 2025 года, а также в каждом из 38 МБ(А)ДОУ были разработаны дорожные карты и в рамках указанного плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– внедрены и реализовывались новые общеобразовательные программы;</li> <li>– проведен внутренний аудит реализуемых общеобразовательных программ;</li> <li>– 100% педагогических работников прошли обучение;</li> <li>– реализовывались индивидуальные образовательные маршруты педагогов по актуальным направлениям;</li> <li>– внедрялись информационные образовательные технологии;</li> <li>– обеспечена доступность дошкольного образования. Охват дошкольным образованием на территории города Норильска составляет 70%. Обеспеченность местами детей до 3-х лет – 76,5%, от 3-х до 7-ми лет – 100% (очередь отсутствует);</li> <li>– организовано оказание ранней помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам;</li> <li>– заключены договоры и соглашения о сетевом взаимодействии с социальными институтами (библиотека, молодежный центр, школа, кинотеатр, музей, театр, учреждения дополнительного образования)</li> <li>– разработаны методические рекомендации по выявлению и сопровождению детей с особыми образовательными потребностями;</li> <li>– создано сетевое пространство и электронный банк сценарных планов мероприятий;</li> <li>– внесены изменения во все Программы развития МБ(А)ДОУ</li> </ul>
	2.1.3	Организация модульных школ по подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников							2025	МП «Развитие образования»	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	<p>В 2024 году организована деятельность модульной школы «Тетра Олимпия» по подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников на базе 2-х учреждений дополнительного образования МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» и МБУ ДО «Станция юных техников», школу посетили 100 человек</p>
	2.1.4	Актуализация реестра школьных музеев для использования в реализации дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности							2024	МП «Развитие образования»	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	<p>В 2024 году из 25 действующих школьных музеев в федеральный реестр внесены 23 музея (работа будет продолжена)</p>
	2.1.5	Разработка проектов, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в сфере образования <sup>4</sup>							2021-2035	МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры», МП «Комплексное социально-экономическое развитие» Комплексный план	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства», Управление реновации Администрации города Норильска, ПАО ГМК «Норильский никель» (Проектный офис реализации комплексных мер по развитию Норильска ЗФ) (по согласованию)	<p>В течение 2024 года проводилась работа по следующим проектам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 236 мест (район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 4): в ноябре объект введен в эксплуатацию;</li> <li>– реконструкция здания МАОУ «Гимназия № 4» (г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина): в марте 2024 года между МКУ «УКРиС» и ООО «Грант» заключен муниципальный контракт на выполнение обследовательских работ, инженерных изысканий и разработку проектной документации, контракт расторгнут 01.10.2024 в одностороннем порядке в связи с нарушением Подрядчиком условий договора – строительство общеобразовательной организации со спортивным сооружением закрытого типа на 1100 мест (г. Норильск, Центральный район, ул. 50 лет Октября): продолжалось рассмотрение планировочных решений помещений здания;</li> <li>– строительство дошкольного образовательного учреждения на 270 мест (район Оганер) и строительство общеобразовательной организации на 1100 мест (район Оганер): обеспечивалось получение положительного заключения сметной документации и продолжалось проектирование (разработка рабочей документации). В соответствии с предложениями Компании, направленными в Минвостокразвития России письмом от 23.12.2024 № ГМК/16673-исх, в Администрацию города Норильска письмом от 28.01.2025 № КП/004-исх предлагается завершить реализацию мероприятий с пожертвоанием результатов проектно-изыскательских работ Администрации г. Норильска с изменением их наименований на "Проектирование здания дошкольного образовательного учреждения в жилом образовании Оганер г. Норильска на 270 мест" и "Проектирование здания общеобразовательной организации со спортивным сооружением закрытого типа в г. Норильске на 1100 мест". При этом предлагается продолжить строительство многопрофильного инновационного образовательного комплекса для детей им. В.И. Долгих в Центральном районе г. Норильска (на 1100 мест);</li> <li>– строительство многопрофильного инновационного образовательного комплекса для детей им. В.И. Долгих в Центральном районе г. Норильска (на 1100 мест): подрядчиком проведены дополнительные инженерно-геодезические изыскания, разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение КГАУ «ККГЭ» на техническую часть проектной документации. Сметная документация на экспертизе. Продолжались проектные работы (разработка рабочей документации). Для увеличения высоты здания инициировано внесение изменений в требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия, утверждаемым Правительством Красноярского края (внесены постановлением Правительства Красноярского края от 06.02.2024 № 73-п). В соответствии с предложениями Компании, направленными в Минвостокразвития России письмом от 23.12.2024 № ГМК/16673-исх, в Администрацию города Норильска письмом от 28.01.2025 № КП/004-исх, данное мероприятие предлагается включить в Комплексный план и Долгосрочный комплексный план социально-экономического развития агломерации Норильск-Дудинка на период до 2035 года (срок реализации – 2022-2028 гг.).</li> </ul>
	2.1.6	Проектирование (разработка) и реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе в рамках системы персонализированного финансирования							ежегодно	МП «Развитие образования»	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	<p>Разработка реализуемых дополнительных общеобразовательных программ происходила с учетом кадровой политики и востребованности определенных направлений дополнительного образования. Все программы, реализуемые в рамках персонализированного финансирования (муниципальный социальный заказ) проходят региональную методическую экспертизу. В 2024 году реализовано 4669 сертификатов (100% исполнение плана).</p>

Задача 2.2. Развитие культурной жизни города

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
Показатели	1	Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями	18,4	55,6	58,7 <sup>7</sup>	58,8	95,3	%			Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска	Положительная динамика является результатом внедрения новых форм и практик проведения культурно-массовых мероприятий, планомерной работой по привлечению молодежи и проведению мероприятий, отвечающих запросам данной категории, увеличением количества коллективных заявок и увеличением спроса на российские фильмы. Рост количества посетителей связан с увеличением масштабов традиционных фестивалей, установкой тематических инсталляций и фотозон, проведением дополнительных интерактивных программ в рамках мероприятий, особенно детских, а также организацией тематических выставок и экспозиций (в том числе патриотической направленности, посвященных героям Отечества и участникам специальной военной операции) и активным продвижением всех мероприятий в социальных сетях и сети интернет
	2	Уровень удовлетворенности населения качеством услуги «Организация и проведение мероприятий», предоставляемой культурно-досуговыми учреждениями	77,3	80,6	91,7 <sup>6</sup>	80,0	94,6	%			Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска	Значительное увеличение количества участников опроса связано с введением новой (дистанционной) формы сбора данных (мониторинг проводился с 01.02.2024 по 07.03.2024, общее количество принявших участие в анкетировании – 223 человека, из них 211 респондентов оценило работу культурно-досуговых центров положительно)
	3	Посещаемость музейных учреждений на платных мероприятиях	0,23	0,35	0,4 <sup>6</sup>	0,3	0,4	посещ. на 1 жителя			Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска	Фактическая посещаемость музейных учреждений в 2024 году выросла относительно прогнозного значения в том числе за счет новых проектов (были реализованы уникальные общегородские проекты, получившие положительный отклик от норильчан: «Вечно новый город» в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» к 85-летию музея и «Кто ты будешь такой?» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»). Инновационным стал не только интерактивный формат экспозиций и площадок мероприятий, но и их содержание. Для проведения «Ночи искусств» Музей Норильска привез в Норильск выставку петербургской художницы Наташи Шалиной «Я иду тебя искать» – одну из лучших выставок этого года в России по версии национального конкурса «Музейный олимп», которая стала одной из самых посещаемых экспозиций музейно-выставочного комплекса в отчетном году)
Мероприятия	2.2.1	Реализация мероприятий в соответствии с ежегодным планом работы муниципальных бюджетных учреждений культуры							ежегодно	МП «Развитие культуры»	Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска	В 2024 году в рамках посещения сети учреждений культуры и искусства были проведены: – 988 мероприятий по посещению культурно-досуговых центров (достижение показателей составляет 102,6%, а именно 531 866 посещ. при плановом значении – 518 248 посещ.); – 9 360 мероприятий (книжные выставки, библиотечные уроки и др.) по посещению библиотек (достижение показателей составляет 101,4%, а именно 1 134 662 посещ. при плановом значении – 1 118 950 посещ.); – 105 мероприятий (выставки, экспозиции) по посещению музея (достижение показателя составляет 160,5%, а именно 320 931 посещ. при плановом значении 200 000 посещ.); – 8 337 мероприятий (сеансы) по посещению кинотеатров (достижение показателей составляет 108,2%, а именно 181 777 чел. при плановом значении – 168 000 чел.)
	2.2.2	Проведение опросов об удовлетворенности населения качеством услуги «Организация и проведение мероприятий», предоставляемой культурно-досуговыми учреждениями							ежегодно	МП «Развитие культуры»	Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	В 2024 году проводился ежегодный мониторинг потребности в муниципальных услугах с целью выявления удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг, таких как «показ концертов/концертных программ», «показ кинофильмов», «библиотечное обслуживание пользователей библиотек», «реализация дополнительных общеобразовательных программ» и «публичный показ музейных предметов/коллекций» посредством осуществления опросов, которые были в феврале-марте в 12 учреждениях культуры. Приняло участие 1015 человек. Оценивалась удовлетворенность потребителей различными показателями деятельности учреждений (режимом работы, стоимостью услуг, качеством проводимых мероприятий, разнообразием услуг и т.п.), информированность о работе учреждений и оказываемых услугах, а также удовлетворенность качеством услуг в целом. Анализ результатов показал высокую степень удовлетворенности населения
	2.2.4	Разработка проектов, строительство и реконструкция объектов культуры <sup>4</sup>							2021-2035	МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры», Внебюджетные источники	Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства», ПАО ГМК «Норильский никель» (Проектный офис реализации комплексных мер по развитию Норильска 3Ф) (по согласованию)	В 2024 году продолжалась работа по двум объектам культуры: – в рамках работы над созданием Арктического музея современного искусства/Arctic Museum of Modern Art (AMMA) проведены дополнительные обследования, проработаны технические концепции эскизного проекта, получено положительное заключение государственной экспертизы на техническую часть проектной документации, продолжалась разработка сметной и рабочей документации (финансирование за счет средств ПАО ГМК «Норильский никель»); – в рамках капитального ремонта библиотеки № 3 «Семейного чтения» проведена модернизация библиотечного пространства на площади 749,6 м <sup>2</sup> с учетом концептуальной основы, единого стиля и архитектурно-дизайнерских решений краевого проекта «Библиотека будущего», структуру библиотеки составляют просторные книжные залы, гостиная и игровая зоны, конференц-зал на 80 мест (15.02.2024 состоялась торжественное открытие с участием Главы города Норильска); – реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 16 для открытия в нём нового культурно-просветительского центра (выполнен первый этап обследовательских и изыскательских работ); – реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 7 А для размещения творческих коллективов и клубных формирований (выполнены два этапа работ, произведена оплата за оказание услуг по авторскому надзору, произведена оплата за оказание услуг технического заказчика, выполнено устройство термометрических скважин)

Задача 2.3. Внедрение новых форматов общественной жизни города

Цель, задача, показатель, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям	
			2021	2022	2023	2024	2024						
Показатели	1	Открытие новых общественно-культурных центров	-	-	-	-	-	ед.			АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию)	Команда АНО ОКЦ «Башня» за 2024 год в составе АНО «Агентство развития Норильска», приступившая к работе 1 февраля 2024 года, реализовала проект «Без Башни»: серию мероприятий на площадках-партнерах, а именно: – презентация проекта ОКЦ «Башня» на Дне образовательных траекторий ЗГУ, 13.04.2024; – участие в акции «Ночь музеев» с проектом «Дверь в Башню», Музей Норильска, 18.05.2024; – зеленый своп «Топ Свop: Башня. Лето. Цветы», Креативное пространство АРН, 1.06.2024; – воркшоп в рамках празднования Дня молодежи, Молодежный центр, 29.06.2024; – воркшоп с писателем: «Сетература: Башня. Лето. Фэнтези», Креативное пространство АРН, 5–7 июля 2024; – показ фестивальной мультипликации: «Бессонница в Полярный день», Креативное пространство АРН, 6,13,20,27 июля 2024	
Мероприятия	2.3.1	Реконструкция здания для размещения всесезонного общественного пространства «Башня», город Норильск, пр. Ленинский, д.1							2023-2024	Внебюджетные средства	ПАО ГМК «Норильский никель» (Проектный офис реализации комплексных мер по развитию Норильска ЗФ) (по согласованию)	В 2024 году были проведены следующие строительные-монтажные работы: выполнен демонтаж ж/б перекрытия на всех отметках, усиление ж/б фундаментов, демонтаж и устройство штукатурки на всех отметках, устройство металлических балок, усиление колонн металлическими обоями на отметке 0,000, устройство монолитных ж/б перекрытий на всех отметках, прокладка внешних сетей электропитания, «сечение» ж/б балок специализированными растворами), установка оконные блоки, перегородки, утеплено подполье, произведен монтаж инженерных сетей (отопление, вентиляция, кондиционирование, внутренние сети электропитания, слаботочные системы), монтаж лифтового оборудования	
	2.3.2	Определение механизма работы единого оператора общественно-культурного центра по адресу Ленинский проспект, д. № 1 («Башня»)							2024		Администрация города Норильска	Механизм работы единого оператора центра основан на статусе автономной некоммерческой организации, которая будет координировать деятельность центра, поддерживать социально активных граждан, способствовать развитию культуры и общественных инициатив, а также создавать условия для творческой самореализации и делового сотрудничества. Так, решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 21.05.2024 №15/6-365 «О создании автономной некоммерческой организации «Общественно-культурный центр «Башня» создана автономная некоммерческая организация. Проводилась работа по разработке Устава, который утвержден протоколом общего собрания учредителей (12.09.2024). 1 октября 2024 года организация была зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации	
	2.3.3	Разработка нормативно-правовой базы в части формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Норильск, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, а также порядок предоставления такого имущества								2024		Управление имущества Администрации города Норильска	В 2024 году в соответствии с Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный Решением НГСД от 26.03.2024 № 13/6-341, подготовлен проект постановления Администрации города Норильска по включению объекта недвижимого имущества в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – Перечень)
	2.3.4	Подготовка соглашения о выполнении единым оператором общественно-культурного центра на безвозмездной основе мероприятий, направленных на достижение социально-значимых целей (проведение семинаров, лекций, организация круглых столов, стратегических сессий, дискуссионных площадок, организация питания и досуга, организация доступа горожан к оборудованию коллективного пользования и пр.)								2024		Управление имущества Администрации города Норильска	В 2024 году мероприятие не было реализовано в связи с пересмотром срока завершения ремонтных работ здания для размещения всесезонного общественного пространства «Башня»
	2.3.5	Подготовка предложений о предоставлении имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Норильск без проведения торгов на право заключения договора аренды недвижимого имущества с оператором общественно-культурного центра, заключившим соглашение с Администрацией города Норильска о выполнении на безвозмездной основе мероприятий, направленных на достижение социально-значимых целей								2024		Управление имущества Администрации города Норильска	В 2024 году по объекту недвижимого имущества – общественно-культурный центр по адресу Ленинский проспект, д. № 1 («Башня») продолжалась реставрация и приспособление под современное использование части объекта культурного наследия (подготовлен проект Постановления Администрации города Норильска по включению объекта недвижимого имущества в Перечень)
	2.3.6	Открытие культурно-общественных центров в р-не Кайеркан, р-не Талнах								2030-2035	Внебюджетные средства	Управление имущества Администрации города Норильска, АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию). Управление по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Администрации города Норильска	В 2024 году работы не проводились, т.к. реализация мероприятия с 2030 года
	<b>Задача 2.4. Развитие физической культуры и спорта, строительство новой спортивной инфраструктуры</b>												
Показатели	1	Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения	41,7	42,1	50,9 <sup>6</sup>	51,5	52,9	%			Управление по спорту Администрации города Норильска	Рост значения показателя обусловлен ведением новых направлений в клубах по месту жительства и новых видов спорта, расширением спектра услуг на объектах спорта, активным привлечением горожан к систематическим занятиям физической культурой и спортом	
	2	Удельный вес лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом	9,8	15,4	10,3 <sup>6</sup>	15,5	13,1	%			Управление по спорту Администрации города Норильска	Несостоятельность прогноза обусловлена завышенным показателем 2024 года. В сравнении с 2023 годом произошло увеличение на 2,8% по факту 2024 года. Рост численности занимающихся инвалидов связан с проведением работ по социальной реабилитации и адаптации инвалидов в общественных посредством систематических занятий физической культурой и спортом, а также с внедрением новых видов двигательной активности	
	3	Количество выездных соревнований	232	250	261 <sup>6</sup>	250	280	ед.			Управление по спорту Администрации города Норильска	Увеличение показателя связано с экономией средств при приобретении субсидированных авиабилетов, в связи с чем спортсмены смогли выехать на большее количество соревнований	
	4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	28,1	31,7	34,8 <sup>6</sup>	31,7	34,8	%			Управление по спорту Администрации города Норильска	Увеличение показателя обусловлено увеличением количества спортивных объектов за счет ПАО ГМК «Норильский никель» (ледовая площадка «Айсберг»), спортивные залы в собственности РОКС)	

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
Мероприятия	2.4.1	Разработка проектов, строительство и реконструкция спортивных объектов							2022-2027	Внебюджетные средства	Управление по спорту Администрации города Норильска, МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства», ПАО ГМК «Норильский никель» (Проектный офис реализации комплексных мер по развитию Норильска 3Ф) (по согласованию)	В 2024 году в отношении объектов за счёт внебюджетных источников строительство Ледовой арены приостановлено на этапе эскизного проекта, строительство бассейна в стадии обсуждения (проведены инженерные изыскания, техническая часть проектной документации, с учетом мероприятий по термостабилизации, получила положительное заключение экспертизы, подготовлено задание на проектирование, определен проектировщик, сметная документация на экспертизе, выполнялись проектные работы). Вместе с тем за счёт средств бюджета Красноярского края и г. Норильска по реконструкции нежилого отдельностоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д.15А, произведена оплата за проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, также проводились обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590, по другим объектам в части строительства в связи со складывающейся экономической ситуацией сроки реализации мероприятий переносятся не менее, чем на 5 лет (13 объектов)
	2.4.2	Организация выездных официальных физкультурных мероприятий, в том числе для лиц с ограниченными возможностями							ежегодно	МП «Развитие физической культуры и спорта»	Управление по спорту Администрации города Норильска	За 2024 год были проведены следующие выездные мероприятия: 1. Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по мини-футболу 5х5, юнифайд-мини- футболу 5х5, юнифайд-пляжному футбол, фигурному катанию и художественной гимнастике для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 2. Всероссийские соревнования по мини-футболу, настольному теннису в рамках движения ССпорт для всех» (в том числе по мини-футболу, шашкам и шахматам для лиц с ОВЗ); 3. Чемпионат Красноярского края среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина – дартс); 4. XXI-ая ежегодная Открытая Спартакиада Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района среди лиц с ограниченными возможностями здоровья; 6. Комплексное физкультурное мероприятие «Кубок Защитников Отечества»; 7. Чемпионат Красноярского края по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА; 8. Физкультурное мероприятие «Папа, мама, я - спортивная семья!»
	2.4.3	Создание условий для занятий адаптивной физической культурой и параолимпийским спортом для лиц с ограниченными возможностями и участников СВО, ветеранов боевых действий и лиц, уволенных из Вооруженных сил и других силовых структур вследствие военных травм							ежегодно	МП «Развитие физической культуры и спорта»	Управление по спорту Администрации города Норильска	Организованы занятия по адаптивной физической культуре в муниципальном бюджетном учреждении «Стадион «Заполярье». Кроме того, наполняемость групп по адаптивной физической культуре и спорту обеспечивают общественные организации инвалидов, воспитанники МБУ РЦ «Виктория», КГБОУ «Норильская школа-интернат» и МБОУ «СП № 6». Льгота в размере 100% предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, участникам СВО, членам семей участников СВО для посещения муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, предусмотренной постановлением Администрации города Норильска от 11.07.2014 № 397 «Об утверждении перечня льготной категории граждан при предоставлении услуг в области физкультуры и спорта, и проката спортивного инвентаря (оборудования), оказываемых сверх муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению по спорту Администрации города Норильска»
	2.4.4	Реализация мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Норильск							ежегодно	МП «Развитие физической культуры и спорта»	Управление по спорту Администрации города Норильска	За 2024 год проведено 500 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Календарный план на текущий календарный год публикуется на официальном сайте Администрации города Норильска: <a href="https://norilsk.pf/power/administration/Subdivisions/sport/files/psm_2025.pdf">https://norilsk.pf/power/administration/Subdivisions/sport/files/psm_2025.pdf</a> .
<b>Задача 2.5. Полноценное развитие сферы здравоохранения, включая строительство новых медицинских объектов, внедрение телемедицины, профилактику развития заболеваний</b>												
Показатели	1	Посещаемость населения в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях (среднее число посещений на одного жителя в год)	7,5	7,5	8,1 <sup>7</sup>	7,5	8,0	Среднее число посещений на одного жителя в год			Территориальный отдел в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края (по согласованию)	В 2024 году увеличение фактического значения относительно прогноза вызвано ростом посещаемости населения учреждений здравоохранения, в том числе в связи с заболеваемостью, необходимостью в получении справок, рецептов и др.
	2	Удельный вес населения прошедших диспансеризацию для выявления ранних стадий заболеваний	100,0	100,0	100,0 <sup>7</sup>	100,0	100,0	%			Территориальный отдел в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края (по согласованию)	Показатель оценивает уровень диспансеризации не относительно всей численности населения муниципального образования, а согласно установленному плану количества населения, которое должно пройти диспансеризацию (на 2024 год план составлял 78 203 чел., был достигнут в полном объеме – 100%)
Мероприятия	2.5.1	Внедрение телемедицины							2023-2035		Территориальный отдел в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края (по согласованию)	В 2024 году проведено 2 428 телемедицинских консультаций (2023 год – 2 291 консультация)
	2.5.2	Улучшение информирования граждан и работодателей о доступных в Норильске медицинских услугах, в том числе о диспансеризации							2023-2035		Территориальный отдел в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края (по согласованию)	В 2024 году информирование граждан и работодателей о доступных в городе Норильске медицинских услугах осуществлялось путем размещения информации на информационных стендах в учреждениях здравоохранения, официальных сайтах учреждений здравоохранения, также информирование граждан проводили страховые компании

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	2.5.3	Увеличение целевых мест в медицинских вузах, в том числе для выпускников норильских школ							2023-2035		Территориальный отдел в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края (совместно с Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска) (по согласованию)	В 2024 году проводилась информационная работа со школьниками и их родителями о том, что по закону каждый может поступить в университет по целевому месту. До 10.06.2024 на платформе "Работа России" все работодатели и высшие учебные заведения размещали заявки, после чего выпускники школ могли ознакомиться с данной информацией. Так, в отчетном периоде порядка 20 детей поступили в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» (далее – КрасГМУ), согласно соглашения между Администрацией города Норильска, Министерством здравоохранения Красноярского края и КрасГМУ. В медицинских вузах ежегодно не менее 70% бюджетных мест.
	2.5.4	Привлечение персонала дефицитных профессий (врачи, фельдшеры) из других регионов по программе «Содействие» для работы в корпоративных медицинских центрах							2022-2026	Внебюджетные средства	ПАО «ГМК «Норильский никель» (Центр развития корпоративной медицины) (по согласованию)	Для работы в корпоративных медицинских центрах и на объектах цеховой медицины за 2024 с других территорий привлечено по программе «Содействие» 2 врача и 5 фельдшеров, всего с 2022 года по 2024 год в НПР по программе «Содействие» привлечено 28 врачей и 20 фельдшеров
	2.5.5	Предоставление мест в медицинском колледже на коммерческой основе для выпускников норильских школ							2024-2025	Внебюджетные средства	ПАО «ГМК «Норильский никель» (Центр развития корпоративной медицины) (по согласованию)	В 2024 году предоставление мест в медицинском колледже на коммерческой основе для выпускников норильских школ не потребовалось, т.к. были выделены бюджетные места со стороны государства. Заключено соглашение между ООО «Корпоративный центр здоровья «Норникель» и медицинским колледжем о проведении с 2025 года учебной практики на медицинских объектах ООО «Корпоративный центр здоровья «Норникель», с последующим трудоустройством.
	2.5.6	Открытие корпоративных медицинских центров во всех районах города (Талнах, Кайеркан, Центральный)							2022-2035	Внебюджетные средства	ПАО «ГМК «Норильский никель» (Центр развития корпоративной медицины) (по согласованию)	В декабре 2024 года открыт Медицинский центр «Талнах» (справочно: во втором полугодии 2025 года планируется открытие Медицинского центра «Кайеркан». Дата открытия Медицинского центра «Центральный» – 2028 год)
	2.5.7	Строительство поликлиники в р-не Талнах мощностью 1 000 посещений в смену							2021-2026	Комплексный план МП «Комплексное социально-экономическое развитие»	ПАО ГМК «Норильский никель» (Проектный офис реализации комплексных мер по развитию Норильска 3Ф) (по согласованию)	Материалы по инженерным изысканиям и техническая часть проектной документации получили положительное заключение государственной экспертизы. Получено разрешение на строительство. Сметная документация находится в КГАУ «ККТЭ» на экспертной оценке. Завершена закупочная процедура по выбору исполнителя строительно-монтажных работ, подрядчик приступил к строительно-монтажным работам. Выполнена вертикальная планировка территории. Продолжалось устройство буронабивных свай (на 31.12.2024 установлено 416 свай). Справочно: в соответствии с предложениями Компании, направленными в Минвостокразвития России письмом от 23.12.2024 № ГМК/16673-ис, в Администрацию города Норильска письмом от 28.01.2025 № КП/004-ис, в связи с уточнением общего срока строительства продолжительностью 42 месяца, определенного в разработанной проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, предлагается перенести срок реализации указанного мероприятия до 2028 года
	2.5.8.	Интеграция медицинских информационных систем медицинских учреждений города Норильска и ООО «Корпоративный центр здоровья «Норникель»							2024-2025		ПАО «ГМК «Норильский никель» (Центр развития корпоративной медицины) (по согласованию)	Нет данных

**Задача 2.6. Совершенствование трудового потенциала территории путём улучшения демографической структуры населения, сбалансированности рынка труда**

Показатели												
1	Удельный вес граждан трудоспособного возраста	67,9	68,5	69,0 <sup>6</sup>	68,5	69,5	%				Управление экономики Администрации города Норильска	Рост доли граждан трудоспособного возраста произошел в связи с пенсионной реформой, в соответствии с которой увеличивается пенсионный возраст, а также из-за переезда граждан, выработавших северный трудовой стаж, в регионы с более благоприятными климатическими условиями
2	Уровень зарегистрированной безработицы	0,3	0,2	0,2 <sup>6</sup>	0,2	0,2	%				Управление экономики Администрации города Норильска	
3	Удельный вес числа семей, которым органами местного самоуправления МО город Норильск вручены свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилых помещений в других районах РФ (100%)	100,0	100,0	100,0 <sup>6</sup>	100,0	100,0	%				Управление жилищного фонда Администрации города Норильска	Оценка исполнения производится согласно факта выдачи свидетельств. Так, 02.02.2024 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края № 60-о утверждены краевые списки граждан на 2024 год в количестве 282 семей, в отношении которых принято решение о предоставлении социальных выплат, в течение 2024 года указанное количество свидетельств было выдано, в связи с чем осуществлено 100% выполнение плана, при том, что по состоянию на 01.03.2025 реализовано 279 свидетельств (из них 215 семьями из Норильска)
4	Удельный вес молодых граждан, вовлечённых в реализацию молодежных социально-экономических проектов, к общему количеству молодежи, проживающей в МО город Норильск	35,8	43,6	63,2 <sup>6</sup>	43,3	126,6	%				Управление по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Администрации города Норильска	Рост показателя охвата обеспечен за счёт переосмысления подходов к организации мероприятий: – произошёл переход от точечных, малочисленных событий к укрупнённым мультиформатным форумам и акциям, способным объединить десятки и сотни участников; – значительно усилено межведомственное и межмуниципальное взаимодействие, в том числе с учреждениями культуры, образования, спорта, что расширило географию и целевой охват; – мероприятия стали более прикладными, содержательно насыщенными и значимыми для молодёжи, что обеспечило высокий уровень вовлечённости и обратной связи. Дополнительно следует отметить, что в 2024 году существенную долю составили мероприятия федеральной повестки, в частности, Движения Первых, а также внеплановые акции, проводимые в оперативном взаимодействии с органами власти и партнёрскими структурами. Комплексность и результативность предпринятых мер обеспечили существенное превышение запланированного целевого показателя: при плановом значении 43,3% фактический результат составил 126,6%, что более чем втрое превышает целевой ориентир
5	Количество трудоустроенных специалистов дефицитных специальностей в рамках муниципальной программы по приглашению специалистов	59	85	83 <sup>6</sup>	68	76	чел.				Управление по персоналу Администрации города Норильска	Превышение плана по количеству трудоустроенных в 2024 году специалистов связано с кадровой потребностью учреждений социальной сферы

Цель, задача, показатель, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
Мероприятия												
	2.6.1	Оценка потребности в специалистах социальной сферы с учётом планируемого ввода новых социальных объектов и разработка комплекса мер по привлечению таких специалистов							2022-2035	Комплексный план	Управление общего и дошкольного образования Администрации г. Норильска, Управление по спорту Администрации г. Норильска, Управление по делам культуры и искусства Администрации г. Норильска, Территориальный отдел в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края (по согласованию)	Ежегодно проводится систематическая работа по оценке кадровой потребности в специалистах социальной сферы, с учетом реализации мероприятий комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 10.12.2021 № 3528-р (далее – Комплексный план). В рамках муниципальной программы по приглашению специалистов, обладающих дефицитными специальностями, которым гарантированы меры социальной поддержки (выплата материальной помощи, предоставление служебного жилья, места в детском саду и др.), за 2024 год освоено: – по отрасли «Образование» – 37 квот (план – 29 квот); – по отрасли «Здравоохранение» – 26 квот (план – 25 квот)
	2.6.2	Участие в организации временного трудоустройства социально незащищённых граждан (общественные работы; временное трудоустройство безработных и ищущих работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы, включая лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет) в рамках совместной деятельности с Центром занятости населения города Норильска, в части возмещения затрат работодателей на временное трудоустройство безработных и ищущих работу граждан.							2022-2025	МП «Содействие занятости населения»	МКУ «Управление социальной политики»	В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» основное мероприятие 2 «Организация временного трудоустройства безработных и ищущих работу граждан» направлено 355 человек (117,2 % от планового показателя – 303 чел.), что обусловлено увеличением среднего периода работ с 8 месяцев (план) до 11 месяцев (факт)
	2.6.3	Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования							ежегодно			В 2024 году численность граждан, получивших государственную услугу по профориентации, составила 7 518 чел. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования осуществлялась в рамках акций: «Открытые двери», «Новые рубежи», единый день профессиональной ориентации «Профессия – путь к успеху», профориентационная акция для несовершеннолетней молодежи «Большая перемена», декадник «Мир профессий» и др.
	2.6.4	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности							ежегодно	ГП «Содействие занятости населения»	КГКУ «ЦЗН г. Норильска»	В 2024 году численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, составила 164 чел. Основные профессии обучения граждан: водитель автомобиля (кат. «В», «С»), кладовщик, контрактный управляющий, оператор ЭВМ, охранник, секретарь, специалист по кадрам, эксперт по анализу факторов условий труда
	2.6.5	Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан (предоставление единовременной финансовой помощи при организации собственного дела)							ежегодно			В 2024 году численность граждан, получивших единовременную финансовую помощь при организации собственного дела, составила 6 чел. Граждане открыли кабинет перманентного макияжа, маникюрный, педикюрный кабинет, студию наращивания волос, фотостудию. Размер финансовой помощи – 296 762,40 руб.
	2.6.6	Организация временного трудоустройства: – несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; – безработных и ищущих работу граждан (общественные работы; временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы)							ежегодно	ГП «Содействие занятости населения», МП «Содействие занятости населения»	КГКУ «ЦЗН г. Норильска»	В 2024 году: – численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временную работу по направлению органов службы занятости, – 1 020 чел.; – численность граждан, приступивших к оплачиваемым общественным работам, – 266 чел.; – численность безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на временную работу по направлению органов службы занятости, – 101 чел.
	2.6.7	Открытие дополнительных пространств для работы с молодежью в поселке Снежногорск							2024	МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке»	Управление по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Администрации города Норильска	В 2024 году завершены ремонтные работы помещения в поселке Снежногорск, осуществляется передача объекта в оперативное управление МБУ «Молодежный центр» для последующего запуска деятельности по работе с молодежью, ведется закуп необходимого оборудования и мебели для организации пространства. Открытие филиала Молодежного центра планируется к сентябрю 2025 года
	2.6.8	Открытие дополнительных пространств для работы с молодежью в Оганере							2024-2025	МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке»	Управление по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Администрации города Норильска	Направлены служебные записки с просьбой о предоставлении помещений (в рамках устного поручения Главы города Норильска от 24.08.2023 № 031/122). По состоянию на конец 2024 года подходящие помещения в жилом образовании Оганер отсутствуют. Вопрос остается на контроле до появления подходящих площадей
	2.6.9	Реконструкция спортивной площадки при МБУ «Молодежный центр», ул. Советская, 9							2024-2026	МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке»	Управление по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Администрации города Норильска	В 2024 году начата работа по сбору документации, необходимой для вынесения вопроса реконструкции на бюджетную комиссию

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	2.6.11	Реализация корпоративных программ ПАО «ГМК «Норильский никель»: а) – молодежная программа «В хорошей компании»; – корпоративная программа «Кому не всё равно»; – проект «Академия наставников»; б) корпоративная программа «Школа мастера».							а) ежегодно б) 2024-2025	Внебюджетные средства	ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию)	<p>Молодежная программа "В хорошей компании": реализованы все мероприятия треков программы (трек роста, профессиональной практики, социальных инноваций, творчества). Организован старт Акселерационной программы для молодых сотрудников «Бизнес в хорошей компании» в целях стимулирования интереса и позитивного отношения к предпринимательской деятельности среди молодых сотрудников, формирования предпринимательских компетенций работников, создания условий для формирования внутрикорпоративной предпринимательской активности сотрудников.</p> <p>В течении года было проведено более 270 мероприятий, в том числе и по инициативе сотрудников (книжный клуб, йога, промышленный туризм и др.).</p> <p>Корпоративная программа поддержки изменений "Кому не все равно": все мероприятия программы выполнены в полном объеме. Участие во втором цикле программы приняло свыше 400 сотрудников и руководителей подразделений компании. Проработано 24 поставленных задачи, актуальных для повышения эффективности деятельности предприятий. Внедрение проектов запланировано на 2025 год. В рамках корпоративного проекта «Академия наставников» в течение 2024 года реализовано:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10 конкурсов профессионального мастерства на звание «Лучший наставник по профессии» по востребованным профессиям;</li> <li>1 конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии»;</li> <li>Корпоративный форум наставников «Признание»;</li> <li>Участие в федеральном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», организованного Министерством труда и социальной защиты РФ в номинации «Лучший лаборант химического анализа» (г. Елабуга, Республика Татарстан);</li> <li>Участие в Международном Кубке операторов техники ЧЕТРА «CHETRA PRO-2024» (г. Чебоксары, Республика Чувашия);</li> <li>Конкурс «Лучшее внутриструктурное подразделение (участок) в области информационного и социально-бытового обеспечения персонала» среди филиалов Компании ПАО «ГМК «Норильский никель»</li> </ol> <p>Общий охват корпоративного проекта «Академия наставников» 5 798 чел.</p>
	2.6.12	Предоставление социальных выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск, выезжающим из района Крайнего Севера							2021-2024	Комплексный план	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, Правительство Красноярского края, софинансирование ПАО «ГМК «Норильский никель» (Департамент федеральных и региональных программ ГО) (по согласованию), Управление жилищного фонда Администрации города Норильска	<p>В 2024 году Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края выдано 282 свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилых помещений на сумму 1 160 913,45 тыс.руб (из них 218 семьям Норильска на сумму 894 075,46 тыс.руб.). По состоянию на 01.03.2025 приобрели жилые помещения 279 семей на сумму 1 145 910,03 тыс.руб. (из них 215 семей Норильска на сумму 879 072,04 тыс.руб.). Срок реализации выданных свидетельств – 28.05.2025.</p>
	2.6.13	Реализация профориентационных мероприятий ПАО «ГМК «Норильский никель»							ежегодно	Внебюджетные средства	ПАО «ГМК «Норильский никель» (Управление корпоративных проектов ЗФ) (по согласованию)	<p>Профориентационные мероприятия интегрированы в региональные и муниципальные межведомственные планы мероприятий по реализации Стратегии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2030 года. Ежедневно на разных площадках проходит не менее 2-3 мероприятий.</p> <p>В 2024 году реализованы основные направления деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обучающиеся образовательных учреждений ознакомились со структурой, деятельностью, историей, профессиями и перспективами развития «Норникеля»: проведены экскурсии, социальные практики, встречи с профессионалами «Норникель-час», акция «Урок Компании».</li> <li>2. Организованы профориентационные и творческие конкурсы среди обучающихся: профтрек «Школа – СПО/ЗГУ – Норникель», профпробы, проектная деятельность, конкурсы рисунков и видеороликов, Фестиваль творчества «Профессии родного города».</li> <li>3. Проведены мероприятия в рамках развития научно-технического творчества школьников: Чемпионат рабочих профессий «Умные игры», Фестиваль наставников «Профи», содействие в проведении выставки «Норильский техносалон», обеспечение оборудованием, расходными материалами и инструментами МБУ ДО «Станция юных техников».</li> <li>4. Организована летняя занятость старшеклассников в ТОШ. Профинансировано Компанией «Норникель» создание 815 рабочих мест, обеспечение формой, инвентарем и СИЗ. Оказано содействие в проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий.</li> <li>5. Проведена работа с обучающимися, мотивированными на получение инженерных специальностей, углубленное изучение профильных предметов, организованы тематические викторины, образовательный курс о «Норникеле» («Проф. Академия»).</li> <li>6. Организована работа с родителями обучающихся в целях ознакомления с образовательными возможностями и рынком труда региона, а также оказания поддержки в решении актуальных проблем профориентации подрастающего поколения: участие в родительских собраниях, краевой инновационный проект «Профориентационный нетворкинг в контуре «ребенок - родитель - работодатель», экскурсии на предприятия, в т.ч. в шоу-рум «Серной программы».</li> <li>7. Оказана поддержка образовательным учреждениям в информационно-методическом оснащении профориентационного процесса и стимулировании творческой активности педагогов: предоставлена информация о профессиях «Норникеля» для сборника «Дошкольникам о профессиях», произведено ежегодное поощрение педагогов и образовательных организаций по итогам комплексных мероприятий и по окончании учебного года, проведен конкурс волонтерских проектов "Лидеры профориентации» и экспозиций, посвященных 100-летию В.И. Долгих, мастер-класс для педагогов по созданию профориентационных знаков.</li> </ol> <p>В 2024 году было проведено порядка 80 профориентационных мероприятий, 83 экскурсии, 179 социальных практик. Охват участников составил порядка 20 000 чел.</p>

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	2.6.14	Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск							ежегодно	МП «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск»	Управление по персоналу Администрации города Норильска	В 2024 году в отрасли-участники (образование, культура, спорт, здравоохранение) были приглашены 76 специалистов. Реализованы следующие мероприятия: – выплата единовременной материальной помощи приглашенным специалистам (74 200 тыс.руб.); – материальное обеспечение обучающихся по образовательным программам высшего образования (специалитета и ординатуры) на период прохождения практической подготовки на территории муниципального образования город Норильск (выплата стипендий, оплата проезда к месту прохождения практической подготовки и обратно) (1 249,5 тыс.руб.); – компенсация работникам, приглашенным в рамках МП, расходов на оплату найма жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск (26 292,1 тыс.руб.)
	2.6.15	Организация мероприятий для поддержки молодежных проектов							ежегодно	МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке»	Управление по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Администрации города Норильска	В 2024 году в целях стимулирования молодежной проектной активности проведен городской конкурс молодежных проектов (11.03.2024-31.12.2024). Из 20 поданных заявок 15 были допущены к защите, по итогам отбора поддержано 7 проектов. Также реализован форум молодежных инициатив «Траектория успеха» с участием 65 человек и 10 волонтеров, направленный на развитие лидерских качеств и обмен успешными практиками. В рамках инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» организовано два конкурса молодежных проектов: – на первый конкурс подано 102 заявки, к реализации допущено 35 проектов на общую сумму 811 459,00 руб., из них 9 проектов получили административную поддержку; – на второй конкурс подано 35 заявок, к реализации допущено 24 проекта на сумму 385 584,00 руб., из них 12 поддержаны административно. Комплексная работа позволила существенно повысить компетенции молодежи в сфере проектного управления, обеспечить реализацию инициатив, направленных на развитие городской среды и решение социальных задач
<b>Стратегическая цель № 3. Норильск как полифункциональный центр в Арктике</b>												
<b>Задача 3.1. Развитие инструментов поддержки малого и среднего бизнеса</b>												
Показатели	1	Внедрение муниципального инвестиционного стандарта	-	-	да <sup>6</sup>	да	да	да/нет			МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	На территории города Норильска внедрен муниципальный инвестиционный стандарт, согласно требованиям Методических рекомендаций по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах РФ системы поддержки новых инвестиционных проектов, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 26.09.2023 № 672
	2	Открытие центра «Мой бизнес» в городе Норильске	-	-	да <sup>6</sup>		да	да/нет			МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	Открытие состоялось 20.09.2023
	3	Объем реализации товарной продукции местного производства	2 931,40	3 315,50	3 302,50 <sup>6</sup>	3 412,30	3 634,32	млн руб.			МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	В 2024 году превышение фактического значения относительно прогноза определено ростом цен на конечную продукцию по причине пересмотра ценовой политики поставщиками сырья
	4	Количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках муниципальной программы «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 30.11.2016 № 572	6	10	14 <sup>6</sup>	18	10	ед.			МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	Снижение фактических значений показателей относительно прогнозных вызвано признанием конкурсного отбора по 5 направлениям финансовой поддержки несоответствия, в связи с отклонением всех заявок по причине несоответствия критериям отбора (предоставлен неполный пакет документов; субъект МСП является получателем иной субсидии с аналогичными целями; несоответствие оборудования, указанного в заявке, условиям предоставления субсидии)
		– субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы	6	10	14 <sup>6</sup>	18	10	ед.			МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	
	5	Объем субсидий, выданных в рамках муниципальной программы «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 30.11.2016 № 572	4,4	5,3	33,0 <sup>6</sup>	41,1	35,4	млн руб.			МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	
Мероприятия	3.1.1	Привлечение средств краевого бюджета на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства							ежегодно	МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»	МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	В 2024 году объем привлеченных средств краевого бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства составил 14 957 200,00 руб.
	3.1.2	Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления Красноярского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в сфере малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Норильск							ежегодно	Непрограммные расходы	МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	Работа в 2024 году не проводилась в связи с приоритетностью разработки регионального инвестиционного стандарта, в том числе сведения из которого необходимы для использования («дорожная карта» за 2024 год будет сформирована в 2025 году)

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	3.1.3	Оказание поддержки центром «Мой бизнес» для предпринимателей города Норильска, в том числе по вопросам: – получения статуса резидента Арктической зоны; – действующих мер поддержки бизнеса Автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания»; – предоставления «Арктического гектара» под реализацию бизнес-проекта							ежегодно	Внебюджетные средства	Автономная некоммерческая организация «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» (совместно с МКУ «Управление потребительского рынка и услуг») (по согласованию)	С начала 2024 года субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, а также применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по перечню услуг центра «Мой бизнес» посредством телефонной связи и электронных средств связи было оказано 44 консультации, при личном обращении оказана помощь в составлении заявки на микрозайм: – «начинающим» в сумме 3,0 млн. руб. (розничная торговля сантехническими товарами); – «стандарт» в сумме 3,0 млн. руб. (розничная торговля домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах); – «для самозанятых» в сумме 300,0 тыс. руб. (предоставление парикмахерских услуг в салонах красоты)
	3.1.4	Развитие мер поддержки производителей местной товарной продукции							ежегодно	МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»	МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	В 2024 году был введен новый вид поддержки – грант в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на осуществление деятельности по содержанию животных без владельцев в приютах для животных. Уже в отчетном периоде грант был впервые предоставлен ООО «Бытовик» для приобретения ветеринарного оборудования и препаратов зооветеринарного назначения (объем финансовой поддержки – 3 млн руб)
	3.1.5	Реализация и поддержка проектов, направленных на развитие и рост сервисной экономики, улучшение бизнес-климата и создание возможностей для развития малого и среднего бизнеса, в том числе социального предпринимательства, в рамках направления «Действуй!» целевой благотворительной программы ПАО «ГМК «Норильский никель» «Мир новых возможностей»							ежегодно	Внебюджетные средства	ПАО «ГМК «Норильский никель» (Управление благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ ЗФ) (по согласованию)	В ноябре 2023 года ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» в партнерстве с АНО «Центр регионального развития и бизнес-технологий РСШП» запустил Акселерационную программу для школьников и студентов г. Норильска. На участие в молодежном Акселераторе было подано более 120 заявок, из различных учебных заведений среднего, средне-специального и высшего образовательных уровней. В программу было отобрано 70, из которых 23 дошли до финала. Запрос на финансовую поддержку составил более 9 млн руб. По решению экспертного совета победителями были признаны 19 проектов с размерами грантов от 100 до 755 тыс. рублей на сумму 7,9 млн рублей. Кроме того, в целях повышения устойчивости предприятий малого бизнеса г. Норильска в феврале 2024 года в Компании принято решение о реализации дополнительной меры поддержки на рефинансирование банковских займов – «БизНес плечо: солидарность в действии» для субъектов МСП, поддерживаемых компанией в 2020-2023 гг., а также предоставление беспроцентных займов на расширение текущей деятельности и на иницирование новых проектов. Финансовые ресурсы предполагалось предоставлять предпринимателям, показавшим высокую платежную дисциплину. Обозначенной мерой поддержки воспользовались 9 предпринимателей, размер беспроцентных займов суммарно составил 29,1 млн руб.
<b>Задача 3.2. Развитие торговой и сервисной сети, современных производств локальных продуктов, предприятий общественного питания</b>												
<b>Показатели</b>												
	1	Темп роста оборота общественного питания к базовому году	132,6	124,0	139,4 <sup>6</sup>	103,5	160,5	%			МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	Отклонение фактических значений от плана вызвано тем, что прогнозирование осуществлялось согласно динамике показателей, которые рассчитывались по отношению к предыдущему году, а не базовому (фактические данные за 2022-2023 гг. скорректированы, факт за 2024 год рассчитан к базовому году)
	2	Темп роста оборота розничной торговли к базовому году	99,8	109,1	125,1 <sup>6</sup>	103,3	140,7	%			МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	
	3	Темп роста объема платных услуг к базовому году	121,9	110,0	121,0 <sup>6</sup>	103,3	136,1	%			МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	
	4	Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства	16 181	16 197	16 044 <sup>6</sup>	16 434	16 155	ед.			МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	В 2024 году снижение фактического значения относительно прогноза определено уменьшением численности населения в связи с миграционным оттоком
	5	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 000 человек населения	314,3	347,5	363,5 <sup>6</sup>	354,1	361,4	ед. на 10 тыс. населения			МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	Отклонение фактического значения показателя от прогноза определено изменением числа зарегистрированных малых и средних предприятий в целом на территории города Норильска, а также демографическими изменениями
	6	Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов	747,0	747,0	775,4 <sup>6</sup>	730,0	764,0	кв.м на 1000 человек			МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	На отклонение фактического значения показателя от прогноза повлияло изменение количества нестационарных объектов торговли (павильонов), а также демографические корректировки
	7	Количество организаций, оказывающих бытовые услуги населению	588	622	623 <sup>6</sup>	627	632	ед.			МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	Увеличение показателя относительно прогноза вызвано изменением числа объектов бытового обслуживания и приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг
	8	Количество торгово-развлекательных центров (комплексов)	2	2	2 <sup>6</sup>	2	2	ед.			МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	
<b>Мероприятия</b>												
	3.2.1	Оказание консультационной поддержки центром «Мой бизнес» для предпринимателей города Норильска по вопросам открытия бизнеса, мер поддержки, льготного кредитования для открытия бизнеса							ежегодно		МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	В 2024 году субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, а также применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по перечню услуг центра «Мой бизнес» посредством телефонной связи и электронных средств связи было оказано 44 консультации. При личном обращении оказана помощь в составлении заявки на микрозайм: – «начинающим» в сумме 3,0 млн. руб. (розничная торговля сантехническими товарами); – «стандарт» в сумме 3,0 млн. руб. (розничная торговля домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах); – «для самозанятых» в сумме 300,0 тыс. руб. (предоставление парикмахерских услуг в салонах красоты)
	3.2.2	Развитие торговой и сервисной сети в районе Оганер							ежегодно		МКУ «Управление потребительского рынка и услуг»	В 2024 году: – проведена работа с министерством промышленности и торговли Красноярского края по вопросу государственной услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции в микрорайоне Оганер (открыт магазин «Красное и белое» по адресу: ул. Югославская, д. 6А); – оказана консультационная помощь с дальнейшим предоставлением демографических сведений директору по развитию сети магазинов «Светофор» на предмет потенциальных открытий новых точек в районах города Норильска (в том числе микрорайона Оганер)

Цель, задача, показатель, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
Показатели	1	Увеличение туристического потока	173 456	119 464	116 912 <sup>6</sup>	114 575	114 825	ночки			Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	Фактические значения показателей указаны согласно статистическим данным (форма № 1-КСР (годовая), код формы по ОКУД 0609400). Незначительное отклонение планового значения от факта за 2024 год определено тем, что при прогнозе на отчетный год был сохранен темп 2023/2022 (-2,14%), а по факту темп сложился - 1,79%
	2	Создание и продвижение туристического бренда города Норильска	нет	нет	нет	да	нет	да/нет			Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	В 2024 году в целях создания бренда города для повышения узнаваемости Норильска и продвижения его стратегических интересов за пределами Красноярского края, увеличения туристического потока и роста инвестиционной привлекательности города заключен договор на оказание услуг по разработке бренда города Норильска, согласно которому до конца июля 2025 года будет создан уникальный, узнаваемый образ МО город Норильск – бренд города
	3	Ежегодное количество изданных информационных рекламно-полиграфических материалов, способствующих имиджевому развитию территории	15 310	18 500	60 300 <sup>6</sup>	19 100	57 650	ед.			Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	Фактическое значение показателя в 2024 году превысило прогнозное по причине необходимости печати большего количества полиграфической продукции, чем было запланировано, в основном по следующим причинам: – запрос Агентства по туризму Красноярского края в предоставлении полиграфии для размещения на стенде Красноярского края в рамках участия в международной туристической выставке-форуме «Россия» (ВДНХ), проходившей в г. Москва; – заключение соглашения на распространение полиграфии с одной из крупнейших круизных компаний и туристическим оператором России – «ВодоходЪ»
	4	Строительство новых объектов туристической инфраструктуры на территории	0	1	1 <sup>6</sup>	2	0	ед.			Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	Недостижение прогнозного значения в 2024 году определено переносом сроков окончания реконструкции жилых зданий под оба объекта по личному решению инвестора: – гостиничный комплекс «Бизнес-отель» (г. Норильск, ул. Площадь металлургов, д. 25) – конец 2025 года; – гостиничный комплекс «Виктория» (г. Норильск, ул. Лауретов, д. 79) – 2026 год
	5	Количество ежегодно проводимых событийных мероприятий, повышающих туристическую привлекательность территории	5	6	4 <sup>6</sup>	7	7	ед.			Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	В 2024 году в Норильске проведены все запланированные события. Администрацией города Норильска проведены следующие мероприятия: туристический слет «Хараелах», фестиваль «Северная ягода», фестиваль летнего туризма «Норильск зовет!», международный День туризма. АНО «Агентство развития Норильска» при поддержке Администрации города Норильска провели такие мероприятия, как забег по пересеченной местности «Norilsk Trail», чемпионат по плаванию на открытой воде «X-Waters». ООО «Территория Путорана» совместно с ООО «Лама-Тур» провели фестиваль зимних активностей «SNOW RIDE Putorana»
	6	Общее количество промышленных предприятий, открытых для посещения туристическими группами	0	2	7 <sup>6</sup>	7	10	ед.			Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	Увеличение фактического исполнения показателя осуществлено по причине открытия для посещения трех предприятий в 2024 году: – экскурсия в МУП «Норильский транспорт»; – экскурсия в ООО «Норильский хлебозавод»; – промышленная экскурсия «Симуляторы виртуальной подземной реальности» в ЧОУ ДПО «Корпоративный университет «Норильский Никель»
Мероприятия	3.3.1	Разработка Концепции развития туризма на территории МО город Норильск							2022-2024	Комплексный план	Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	Концепция развития туризма на территории муниципального образования город Норильск разработана в установленный Приказом Минвостокразвития России от 20.10.2023 № 127 срок, одобрена постановлением Администрации города Норильска от 19.07.2024 № 345 и согласована с Агентством по туризму Красноярского края
	3.3.2	Создание круглогодичной базы отдыха «Малинки»							2022-2024	Внебюджетные средства	Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	В 2024 году параллельно с осуществлением деятельности проводились работы по благоустройству территории (объект введен в эксплуатацию в 2023 году)
	3.3.3	Строительство лестницы со смотровой площадкой на горе Шмидта в рамках работ по формированию туристско-рекреационной зоны на горе Шмидта							2023-2025	Внебюджетные средства	Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	Выполнены изыскательские работы по объекту: «Формирование туристско-рекреационной зоны в районе горы Шмидта, г. Норильск» (первый этап). 15.02.2024 получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. Проектно-сметная документация будет разработана в 2025 году. В 2026 году запланировано строительство первого этапа.
	3.3.4	Создание гостиничного комплекса «Виктория»							2023-2025	Внебюджетные средства	Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	На начало 2024 года были завершены работы по подготовке и оформлению зданий/сооружений гостиничного комплекса, а также проведено исследование возможности совмещения строений в рамках проекта для создания номерного фонда в 74 номера. После середины 2024 года проект приостановлен
	3.3.5	Создание туристического визит-центра							2023-2025	Внебюджетные средства	Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	Между ООО «Вертикальный Мир», МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» и Фондом реновации города Норильска заключен договор от 10.04.2023 на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с рестораном «Лама» (1954 год), входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль застройки центра» (1940-1960 гг.), по адресу: Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, пр. Ленинский, д. 16 (помещение № 128). В 2024 году проектной организацией выполнены следующие работы: разработка концепции дизайн-проекта, предварительные работы, комплексные научные исследования, разработка эскизного проекта, согласование государственной историко-культурной экспертизы, согласование научно-проектной документации Службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. Получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости запланировано на 2 кв. 2025 года. Строительно-монтажные работы перенесены на 2027-2029 гг.

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	3.3.6	Создание туристско-рекреационной зоны на берегу реки Хараелах							2023-2025	Внебюджетные средства	Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	Разработана концепция благоустройства территории на берегу р. Хараелах, в рамках которой будет организовано пространство для отдыха горожан и гостей города. В 2024 году с целью участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края в Агентство по туризму Красноярского края была подана заявка на организацию туристско-рекреационной зоны «Берег реки Хараелах». Субсидия не получена. Запланированная на 2024 год разработка проектно-сметной документации отложена на неопределенный срок ввиду отсутствия бюджетных ассигнований
	3.3.7	Создание современного многофункционального туристического комплекса «Затундра»							2021-2026	Внебюджетные средства	Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	В 2024 году продолжалось проектирование и строительство центра проекта «Затундра» – туристической деревни «Бухта Канчуйль». Ведутся работы по строительству двух туристических локаций на территории площадью более 200 Га с суммарным номерным фондом до 73 номеров с соответствующей инфраструктурой – парк-отели «Нералах» и «Лама» (частично введены в эксплуатацию, принимают гостей)
	3.3.8	Организация этнического стойбища в районе аэропорта «Валек»							2023-2026	Внебюджетные средства	Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	Деятельность приостановлена по личному решению инвестора
	3.3.9	Создание глемпинг-комплекса на территории вблизи аэропорта «Валек»							2024-2026	Внебюджетные средства	Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	Деятельность приостановлена по личному решению инвестора
	3.3.10	Расширение загородного комплекса отдыха «Горизонт»							2018-2030	Внебюджетные средства	Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	Деятельность приостановлена, планируется реконструкция
	3.3.11	Разработка бренда города Норильска							2024-2026	МП «Развитие туризма»	Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	20.09.2024 заключен договор на оказание услуг по разработке бренда города Норильска. Срок исполнения по договору – 16.07.2025. Создана рабочая группа по разработке бренда (айдентики и брендбука) муниципального образования город Норильск, утвержденного распоряжением Администрации города Норильска от 14.11.24 № 7252
	3.3.12	Фестиваль зимнего туризма							2024 год	МП «Развитие туризма»	Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	Проведение мероприятия было запланировано на 4 кв. 2024 года, но не было проведено по причине того, что в данный период в первоочередном порядке осуществлялось финансирование расходов социального характера и ранее принятых расходных обязательств в связи со снижением поступлений собственных доходных источников и необходимостью привлечения кредитных ресурсов
	3.3.13	Фестиваль летнего туризма «Норильск зовет!»							2024 год	МП «Развитие туризма»	Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска	Фестиваль был проведен в Долине реки Ергалах на озере Таборное. Количество участников более 1 000 чел. (в 4 раза больше, чем в 2023 году), из них более 20 чел. – это жители других городов, которые, благодаря активной рекламной кампании, решили посетить Фестиваль. Программа мероприятия была расширена количеством площадок и активностей: Музыкальный драйв (Хедлайнером стала группа 7Б), гастроконкурс «Вкус Севера», детская зона (анимационная команда), баня на берегу озера, сапсерфинг, поход выходного дня, утренняя практика йоги, мастер-класс по мобильной фотографии от студии «PhotostudioFlash», практика Гвоздестояния, мастер-класс от арт-студии «Подвал». Благоустроена территория Фестиваля: установлены 6 столбов, 2 из них входная группа, 4 символизируют стихии: вода, земля, воздух, огонь

#### Задача 3.4. Развитие креативных индустрий и появление новых карьерных траекторий

Показатели	1	Увеличение количества предприятий сферы креативных индустрий	266	266	233 <sup>6</sup>	240	–	ед.			АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию)	Фактическое значение за 2024 год отсутствует в связи с тем, что отдельное исследование АНО «Агентство развития Норильска» не проводилось, запланировано на 2026 год
Мероприятия	3.4.2	Создание пилотного креативного пространства под юмзы приоритетных креативных индустрий, на их базе центра коллективного пользования специальным оборудованием (центральный район, Норильска)							2022-2024	Внебюджетные средства	МКУ «Управление потребительского рынка и услуг», АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию)	Креативное пространство Норильска создано на 2 этаже здания по адресу: ул. Комсомольская, д. 33А и с 2022 года является точкой притяжения горожан, местом постоянных креативных и культурно-массовых событий. В 2024 году в креативном пространстве было организовано порядка 200 событий с участием более 12 000 жителей
	3.4.7	Проведение на ежегодной основе образовательных и просветительских мероприятий для представителей креативных индустрий							ежегодно		АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию)	В 2024 году были проведены следующие просветительские и обучающие мероприятия: – курс «Художник-аниматор» продолжительностью 6 мес., реализующийся совместно с компанией «ЧЕРНОВИК» (из 20 участников 8 выпускников, из которых 3 человека приняли участие в создании мультфильма «Нелетная погода»); – курс «Предметный дизайн» продолжительностью 10 мес., предполагающий представление лучших работ на конкурс «Придуманно и сделано в России» (из 20 участников работы 2 норильчан вошли в шорт-лист конкурса); – курс «Римская мозаика» продолжительностью 6 мес., реализующийся совместно с художником-монументалистом П. Юдиным. В результате курса на торце дома по ул. Пушкина создано мозаичное панно «Арктика 24» из 42 фрагментов (20 участников); – курс «Школа декораторов» продолжительностью 3 дня. Итогом интенсива стала большая учебная фотозона, также выпускники школы декораторов включены в креативное сообщество, как потенциальные соисполнители работ по оформлению площадок событийных мероприятий (12 участников)
	3.4.8	Формирование и продвижение креативного бренда в Норильске (узнаваемость города через социокультурные, креативные, инновационные проекты): – создание шоурума с локальными продуктами							2023-2036		АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию)	
									2023		АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию)	В 2024 году функционирование шоурума осуществлялось в полной мере (создан в 2022 году)

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
		— ежегодная информационная кампания (перекрестное информирование целевых аудиторий о деятельности креативных сообществ, возможность реализации проектов в городе и пр.)							ежегодно		АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию)	В 2024 году информационная кампания силами АНО «Агентство развития Норильска» в рамках собственных проектов проводилась путем публикации информации на официальном сайте, в социальных сетях и телеграмм-канале, а также на медиа-ресурсах партнеров. Были организованы следующие ключевые события, способствующие формированию и продвижению креативного бренда Норильска: — креативные встречи «Солнце 0202», «Полночь», «Креативные гости»; — создание и презентация норильских знамен на двух профильных фестивалях: «РАУНД Зин Фест» (г. Москва), «Низина фест» (г. Санкт-Петербург); — презентация арт-объекта «Город-Лабиринт», посвященного Норильску, на фестивале «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец» (Калужская обл.). Объект создан с участием 7 норильских авторов, в отчетном периоде количество посетителей составило более 12 000 гостей; — признание креативного пространства в Норильске лучшим в номинации «Устойчивое развитие» на I Всероссийском конкурсе «Формула третьего места»
<b>Стратегическая цель № 4. Норильск как транспортно-логистический хаб</b>												
<b>Задача 4.1. Развитие воздушного сообщения, включая развитие малой авиации на Таймыре</b>												
Показатели												
	1	Пассажиропоток через ООО «Аэропорт «Норильск»	604,9	746,3	780 <sup>7</sup>	779,8	-	тыс. чел.			Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска ООО «Аэропорт «Норильск» (по согласованию)	Нет данных
	2	Объем грузовых перевозок через ООО «Аэропорт «Норильск»	20,9	21,4	22 <sup>7</sup>	22,3	-	тыс. тонн			Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска ООО «Аэропорт «Норильск» (по согласованию)	Нет данных
	3	Пассажиропоток малой авиации	2 700	2 990	3 480 <sup>7</sup>	3 480	3 535	чел.			Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска	Повышение фактического пассажиропотока связано с увеличением количества рейсов, необходимых для перелета пассажиров
Мероприятия												
	4.1.1	Муниципальная поддержка воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск-Снежногорск-Норильск путём заключения договора с организацией на осуществление указанных пассажирских перевозок							2023-2035	МП «Развитие транспортной системы»	Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска	В 2024 году был заключен договор от 17.05.2024 № 06/ОТИТИ о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования город Норильск организациям, заключившим договоры аренды (фрахтования на время) воздушного судна с экипажем, договоры фрахтования воздушного судна (воздушного чартера), осуществляющего воздушную пассажирскую перевозку по маршруту «Норильск - Снежногорск - Норильск», на возмещение затрат, возникающих в результате осуществления этих перевозок, в целях удовлетворения потребности населения поселка Снежногорск в регулярном авиасообщении с г. Норильск (в том числе для организации ритуальных услуг) в пределах средств, утвержденных Решением Норильского городского Совета депутатов от 12.12.2023 № 11/6-302 (29 658,1 руб.)
	4.1.2	Реализация инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры аэропорта Норильск имени Н.Н. Урванцева»							2022-2025+	Внебюджетные средства	ООО «Аэропорт «Норильск» (по согласованию)	Нет данных
	4.1.3	Строительство нового грузового терминала в аэропорту «Норильск»							2023-2025+	Внебюджетные средства	ООО «Аэропорт «Норильск» (по согласованию)	Нет данных
<b>Задача 4.2. Поддержка транспортной доступности для населения, включая субсидирование перелётов</b>												
Показатели												
	1	Количество предоставленных авиаперелётов в/из Норильска по программе субсидирования	43 393	55 455	55 455 <sup>7</sup>	55 455	32 042	ед.			Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска Управление экономики Администрации города Норильска	Недостижение прогнозного значения в том числе определено сокращением лимитов финансирования на субсидированные перевозки
	2	Общая протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МО город Норильск	158,0	158,6	158,6 <sup>6</sup>	163,8	164,1	км			МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска»	В 2024 году увеличение показателя относительно прогнозного значения вызвано тем, что была проведена передача в оперативное управление автомобильных дорог: — «Норильск-Оганер»; — «к стеле «Норильск – город трудовой доблести»
Мероприятия												
	4.2.1	Мероприятия, направленные на увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования							2024-2025	МП «Развитие транспортной системы»	МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска»	Организация передачи в оперативное управление двух автомобильных дорог («Норильск-Оганер», «к стеле «Норильск – город трудовой доблести»)
	4.2.2	Подготовка в адрес профильных министерств Красноярского края предложения по увеличению лимитов за счёт средств федерального бюджета на выполнение пассажирских авиаперевозок по маршрутам, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.03.2018 № 215 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»							2024-2025	Непрограммные расходы	Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска	Ранее были направлены письма в адрес министерства транспорта Красноярского края об увеличении регулярности и количества льготных авиабилетов, в том числе в «нижневые» сезоны (например, письмо от 02.12.2019 № 010-6178), работа в данном направлении будет продолжена
	4.2.3	Подготовка в адрес профильных министерств Красноярского края предложения о необходимости субсидирования региональных перевозок по маршрутам Норильск-Красноярск-Норильск							2024-2025	Непрограммные расходы	Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска	
<b>Задача 4.3. Поддержка развития водного порта «Дудинка»</b>												
Показатели												
	1	Грузооборот водного порта «Дудинка»	3 225,3	4 448,4	3 786,2 <sup>3</sup>	4 126,2 <sup>3</sup>	-	тыс. тонн			Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска, Заполярный транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию)	Снижение грузооборота произошло за счет уменьшения объемов поступления грузов ПАО «ГМК «Норильский никель» и грузов сторонних организаций

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	2	Показатели закреплены в Плане развития Северного морского пути на период до 2035 года (распоряжение Правительства РФ от 01.08.2022 № 2115-р)	x	x	x	x	x	x			Управление экономики Администрации города Норильска	
Мероприятия	4.3.1	Строительство новых терминалов и перевалочных комплексов (в том числе порт Дудинка) (Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года)							2030	Внебюджетные средства	Заполывный транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию)	В 2024 году строительство новых терминалов и перевалочных комплексов в порту Дудинка не планировалось. В отчетном периоде велись работы по подготовке к реконструкции двух морских и двух речных причалов
<b>Задача 4.4. Развитие системы складских хозяйств и логистических центров, направленных на обеспечение всего Таймырского полуострова</b>												
Показатели	1	Создание новых торгово-логистических центров	-	-	-	-	-	ед.			Управление экономики Администрации города Норильска (совместно с АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию))	
Мероприятия	4.4.1	Разработка бизнес-плана проекта по развитию системы складских хозяйств и логистических центров, направленных на обеспечение Таймыра							2024-2030	Внебюджетные средства	Управление экономики Администрации города Норильска (совместно с АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию))	В 2024 году велись переговоры с инвесторами, поиск земельных участков, помещений
	4.4.2	Проработка вопроса о целесообразности участия Администрации города Норильска в реализации проекта по созданию торгово-логистических центров, в рамках муниципально-частного партнерства, государственно-частного партнерства и концессионного соглашения							2024-2030	Внебюджетные средства	Управление экономики Администрации города Норильска, Управление имущества Администрации города Норильска	Администрацией города Норильска были направлены письма в различные структуры о необходимости создания единого торгово-логистического центра, направленного на обеспечение снабжения продовольственными и непродовольственными товарами населения муниципального образования город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с последующим его включением в перечень объектов транспортно-логистической инфраструктуры, составляющих опорную сеть объектов транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза (например, письма Администрации города Норильска от 01.04.2025 № 014-2114 и от 21.04.2025 № 014-2735 в адрес Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края; письмо Администрации города Норильска от 14.03.2025 № 010-1711 в адрес заместителя Губернатора Красноярского края Семенова В.В.)
<b>Задача 4.5. Перспективное транспортно-логистическое развитие, связанное со строительством восточного плеча Северного широтного хода (СПХ) и освоением Восточной Арктики</b>												
Показатели	1	Показатели закреплены в Транспортной Стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (в случае поддержки на федеральном уровне и реализации проекта)	x	x	x	x	x	x			Управление экономики Администрации города Норильска	
<b>Стратегическая цель № 5. Норильск как безопасный город</b>												
<b>Задача 5.1. Формирование эффективной системы управления дорожно-транспортной инфраструктурой</b>												
Показатели	1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения МО город Норильск, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	71,4	75,5	77,9 <sup>6</sup>	85,0	78,9	%			МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска»	В 2024 году недостижение планового показателя вызвано увеличением локальных просадок земляного полотна, что привело к разрушению асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог
	2	Создание системы «многогородского освещения»	да	да	да <sup>6</sup>	да	да	да/нет			МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска»	В течение 2024 года на территории города Норильска продолжилась действие автоматизированная система управления наружным освещением КУЛОН, введенная в 2021 году. За отчетный период помимо технического обслуживания (ремонт и замена опор, светильников и т.д.) действующей линии были добавлены четыре новых светильника с целью увеличения потребляемой нагрузки
	3	Количество установленных камер видеонаблюдения на улично-дорожной сети	25	25	25 <sup>6</sup>	25	25	ед.			МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска»	
	4	Доля автобусных остановок, обустроенных отопляемыми павильонами	5,2	24,6	39,6 <sup>6</sup>	43,3	43,7	%			МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска»	В 2024 году увеличение фактического значения показателя относительно прогноза вызвано устройством 11 новых отопляемых павильонов на улично-дорожной сети в соответствии с контрактом, заключенным с ООО «Вариант-999»
	5	Снижение аварийности на дорогах (количество зарегистрированных аварий на 10 тыс. автомобилей)	328	324	322 <sup>7</sup>	321	247	ед. на 10 тыс. автомоб.			Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска	В 2024 году увеличение показателя достигнуто благодаря проведению информационных мероприятий, связанных с краевой профилактической акцией «Внимание – дети!», установкой 10 проекционных пешеходных переходов
Мероприятия	5.1.1	Разработка и внедрение системы мониторинга за состоянием автомобильных дорог на соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям							2024-2025	МП «Развитие транспортной системы»	МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска»	Мероприятие по разработке и внедрению системы мониторинга за состоянием автомобильных дорог на соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям не осуществляется. Работа ведется в соответствии с «Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020 № 288
	5.1.2	Регулярное обследование и оценка состояния автомобильных дорог по условиям безопасности дорожного движения							2021-2035	МП «Развитие транспортной системы»	МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска», специализированные организации	В 2024 году в рамках выполнения работ по комплексной диагностики автомобильных дорог, в том числе на предмет соответствия требованиям по безопасности дорожного движения, была подготовлена конкурсная документация и размещена в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), однако закупка не состоялась по причине отсутствия заявок, в связи с чем оценка в отчетном периоде не проводилась
	5.1.3	Ежегодное планирование ремонта автомобильных дорог в объеме, необходимом для обеспечения нормативного состояния в заданном объеме							2021-2035	МП «Развитие транспортной системы»	МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска»	В 2024 году был выполнен ремонт участков дорожной сети протяженностью 20 км, для чего в 2023 году были проведены работы по оценке технического состояния объектов дорожной сети, а также сформирован адресный перечень объектов

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/ наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	5.1.4	Замена осветительного оборудования улично-дорожной сети на управляемые светильники и интегрирование их в систему АСУНО							2024-2025	МП «Развитие транспортной системы»	МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска»	В 2024 году кабельные линии освещения находились в удовлетворительном состоянии, выполнялась поэтапная плановая замена участков кабельных линий в рамках ежегодных плановых ремонтов сети освещения, воздушные линии на 84,4% заменены на самонесущие изолированные провода (СИП), все щиты управления внедрены в автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО)
	5.1.5	Планирование и обустройство автобусных остановок новыми отопляемыми павильонами, доведя их количество до оптимально необходимого уровня							2021-2025	МП «Развитие транспортной системы»	МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска»	В 2024 году выполнено устройство 11 новых отопляемых павильонов на улично-дорожной сети (на 2025 год запланировано 4 новых отопляемых павильонов)
	5.1.6	Реализация мероприятий по сохранению и развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Проект направлен на обеспечение регулярных пассажирских внутригородских автобусных перевозок, в том числе в промышленных зонах МО город Норильск. Ежегодно в рамках данного Соглашения Компания выделяет благотворительные средства Администрации города Норильска							ежегодно	Внебюджетные средства	ПАО «ГМК «Норильский никель» (Управление благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ ЗФ) (по согласованию)	В 2024 году в рамках исполнения условий пункта 3.1.1. Соглашения о сотрудничестве от 24.03.2016 № 88-751/16 (от 25.03.2016 № С 10-12) Администрации города Норильска были выделены средства в размере 333,236 млн руб. для использования в целях обеспечения мероприятий по сохранению и развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в муниципальном образовании город Норильск. Кроме того, в декабре 2024 года в целях оказания содействия в реализации мероприятий по сохранению и развитию регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в муниципальном образовании город Норильск было выделено дополнительное финансирование в размере 50 млн руб. для приобретения топлива для нужд МУП «Норильский транспорт»
<b>Задача 5.2. Обеспечение комплексной безопасности горожан и гостей города</b>												
<b>Показатели</b>												
	1	Снижение количества правонарушений на территории МО город Норильск	-	11 785	20 704 <sup>6</sup>	19 000	18 540	ед.			Управление по правопорядку Администрации города Норильска	Снижение количества правонарушений на территории в том числе вызвано внедрением комплексной системы видеонаблюдения. В результате мониторинга видеокamer сотрудниками ЕДДС города Норильска передано (с использованием Системы – 112) в ОМВД России по городу Норильску 136 сообщений о нарушении общественного порядка, 5 сообщений в скорую медицинскую помощь, 5 сообщений в Управление городского хозяйства Администрации города Норильска и иные подразделения Администрации города Норильска. По информации ОМВД России по городу Норильску с использованием системы удалось раскрыть кражи, умышленное повреждение имущества, вымогательство (были использованы модули биометрических шаблонов лиц, распознавание государственных регистрационных знаков, марок и цветов автомобилей)
	2	Количество камер видеонаблюдения в городской системе видеонаблюдения	-	-	500 <sup>6</sup>	500	1 311	шт.			Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В 2024 году увеличение фактического значения показателя относительно прогноза в связи с внедрением комплексной системы видеонаблюдения
	3	Количество интеллектуальных камер видеонаблюдения (ситуационная аналитика, распознавание номерных знаков автомобилей, биометрических шаблонов лиц)	-	-	30 <sup>6</sup>	30	96	шт.			Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В 2024 году увеличение фактического значения показателя относительно прогноза в связи с внедрением комплексной системы видеонаблюдения
	4	Создание муниципального сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	нет	нет	нет	нет	нет	да/нет			Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	
	5	Достижение доли материального обеспечения добровольной народной дружины до 100% от потребности	-	100,0	100,0 <sup>6</sup>	100,0	100,0	%			Управление по правопорядку Администрации города Норильска	
<b>Мероприятия</b>												
	5.2.1	Внедрение комплексной автоматизированной системы видеонаблюдения за автомобильными дорогами МО город Норильск							2023-2025	МП «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия»	Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	На протяжении 2024 года продолжались работы (внедрение системы распознавания лиц, монтаж камер видеонаблюдения, строительство магистральной сети передачи данных, в том числе защищенной), в результате чего система была внедрена. Подключено более 1300 камер: 359 новых камер установлено, а более 900 существующих камер интегрировано в систему. Полностью завершить внедрение городской комплексной системы видеонаблюдения планируется к концу 2025 года
	5.2.2	Разработка НПД на уровне муниципалитета о необходимости интеграции локальных систем видеонаблюдения муниципальных, образовательных и коммерческих объектов							2023-2024		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В 2024 году НПД не разработан (ориентировочно планируется в 2025 году), фактически работа по интеграции объектов проводилась путем письменного взаимодействия (подача утвержденными заявлениями в Администрацию города Норильска, письменный ответ в виде описания индивидуальных технических условий на подключение к комплексной системе видеонаблюдения), в результате исполнения требований происходило подключение
	5.2.3	Развитие комплексной автоматизированной системы видеонаблюдения на территории муниципального образования Норильск: создание новых магистральных каналов, подключение локальных систем видеонаблюдения муниципальных, образовательных и коммерческих объектов. Внедрение аналитических возможностей, интеграция системы видеонаблюдения с муниципальным сегментом АПК «Безопасный город» и системой «Умный город»							2024-2035		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В 2024 году было выполнено подключение 7 локальных систем видеонаблюдения муниципальных объектов, а также внедрена система опознавания номерных знаков автомобилей
	5.2.4	Развёртывание муниципального сегмента АПК «Безопасный город» (совместно с Министерством цифрового развития Красноярского края)							2024-2025		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	Работы ведутся совместно с министерством цифрового развития Красноярского края. В 2024 году Администрацией города Норильска оказано необходимое содействие – соисполнителям предоставлен доступ к вычислительным ресурсам (серверам), благодаря чему было осуществлено разворачивание платформы (установка программного обеспечения)
	5.2.5	Определение направлений жизнедеятельности, которые будут автоматизироваться и цифровизироваться с использованием системы АПК «Безопасный город»							2024	Непрограммные расходы	Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	Реализация мероприятия после завершения внедрения системы АПК «Безопасный город», предполагаемый срок реализации: 2025–2027 гг.
	5.2.6	Наполнение данными АПК «Безопасный город». Внедрение и развитие сенсорного уровня с последующей интеграцией в АПК «Безопасный город»							2024-2035		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	Реализация мероприятия после завершения внедрения системы АПК «Безопасный город», предполагаемый срок реализации: 2025–2035 гг.
	5.2.7	Интеграция АПК «Безопасный город» с муниципальными, региональными федеральными информационными системами							2024-2035		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	Работы ведутся совместно с министерством цифрового развития Красноярского края. В 2024 году Администрацией города Норильска оказано необходимое содействие – соисполнителям предоставлен доступ к вычислительным ресурсам (серверам), благодаря чему было осуществлено разворачивание платформы (установка программного обеспечения)

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	5.2.8	Разработка проектно-сметной документации и строительство нового водозабора на р. Норильская <sup>4</sup>							2021-2028	Комплексный план	ПАО «ГМК «Норильский никель» (АО «НТЭК») (по согласованию)	В 2024 году разработана и принята проектная документация для строительства основных объектов водозабора сооружений (на внутренней экспертизе), также производились мероприятия по согласованию размера ущерба воднобиологическим ресурсам с Росрыболовством для последующего направления проектной документации в государственные экспертизы. Продолжалось проектирование. В связи с надлежащим техническим состоянием (после проведенного комплексного капитального ремонта) существующих водозаборов, полностью удовлетворяющих требованиям безопасности, в полном объеме и с необходимым резервом обеспечивающих потребности в водоснабжении потребителей г. Норильска, учитывая статистические данные об уровне воды в р. Норильская, свидетельствующие о стабилизации гидрологической обстановки, ПАО «ГМК «Норильский никель» предложено не производить строительство аналогичного сооружения водозабора. Реализацию предлагается мероприятия завершить по итогам проектирования, перенести рассмотрение вопроса о строительстве нового водозабора на период после 2040 года. Объем высвобождающихся внебюджетных средств направить на финансирования по другим мероприятиям, предложенным в актуализированной редакции Комплексного плана
	5.2.9	Развитие комплексной автоматизированной системы видеонаблюдения на территории муниципального образования Норильск и АПК «Безопасный город»							2024-2035		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В 2024 году в рамках развития КСВ было установлено 359 новых камер, а также за 2023-2024 гг. интегрировано более 900 существующих камер. С учетом указанных мер в отчетном периоде всего подключено более 1 300 камер
<b>Задача 5.3. Обеспечение оперативного реагирования на происходящие события</b>												
<b>Показатели</b>												
	1	Увеличение доли обеспечения оборудованием ЕДДС МО город Норильск до 100% от потребности	95,7	95,7	90,0 <sup>6</sup>	100,0	90,0	%			Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска	Невыполнение прогнозного значения на 2024 год вызвано выходом из строя в связи с погодными условиями метеостанции и стационарной коротковолновой радиостанции, ремонт которых запланирован на летний период 2025 года (всего в перечень укомплектованности ЕДДС года Норильска входит 20 ед. оборудования)
	2	Доля охвата населения оповещением через специальные оконечные средства оповещения составит 100%	44,0	46,0	99,6 <sup>6</sup>	100,0	99,6	%			Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска	Прогнозный показатель 2024 года не был достигнут по причине переноса с 2024 года на 2025 год установки и запуска системы оповещения населения, проживающего на территории г.п. Снежногорск
	3	Увеличение доли обеспечения материальными ресурсами резерва МО город Норильск до 100%	96,8	100,0	100,0 <sup>6</sup>	100,0	100,0	%			Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска	В 2024 году фактически прогнозные значения достигнуто за счет закупки 350 единиц индивидуальных рационов питания (ИРП-П)
<b>Мероприятия</b>												
	5.3.2	Установка и запуск системы оповещения населения, проживающего на территории г.п. Снежногорск							2024	МП «Защита населения на территории от чрезвычайных ситуаций»	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска, МКУ «Служба спасения»	С 2024 года работы перенесены на 2025 год в связи с отсутствием бюджетных средств, согласно распоряжению Администрации города Норильска от 10.07.2024 № 4912 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Норильска от 29.06.2023 № 4400»
	5.3.3	Своевременное освежение или восполнение материальных ресурсов резерва муниципального образования город Норильск							ежегодно	Непрограммные расходы	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска, Управление обеспечения деятельности Администрации города Норильска	В 2024 году на основании абзаца 2 пункта 3.1. Порядка создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов муниципального образования город Норильск для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Администрации города Норильска от 08.08.2012 № 251 «О резерве материальных ресурсов муниципального образования город Норильск для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях освежения муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно муниципальному контракту от 05.04.2024 № 6, произведена закупка 350 единиц индивидуальных рационов питания ИРП-П со сроком годности до 08.05.2026
	5.3.4	Поддержание и обновление транспорта и технических средств в состоянии полной готовности в случае реагирования на чрезвычайные ситуации							2023-2035	МП «Защита населения на территории от чрезвычайных ситуаций»	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска, МКУ «Служба спасения»	За 2024 год выполнено следующее: – заключены 8 муниципальных контрактов на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию, работы выполнены в полном объеме; – заключен 1 муниципальный контракт на покупку транспорта, приобретен автомобиль Чайка-Сервис 378462 на базе а/м КАМАЗ КОМПАС 43089. Общее количество техники, привлекаемой для выполнения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уровень которой ежегодно поддерживается – 36 ед., в т.ч.: – аварийно-спасательные машины (газели) – 4 ед.; – снегоболотоходы (шерпы) – 3 ед.; – транспорт повышенной проходимости (квадроциклы 4, снегоходы 12, треколы 2) – 18 ед.; – судно на воздушной подушке (Спутник, Хивус, Аллигатор) – 4 ед.; – катера (КС) – 4 ед.; – моторные лодки – 2 ед.; – УРАЛ – 1 ед.
<b>Задача 5.4. Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры города</b>												
<b>Показатели</b>												
	1	Расширение пропускной способности основного канала связи	80	80	80 <sup>6</sup>	80	200,0	Гбит/с			Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В 2024 году увеличение фактического значения показателя относительно прогноза определено расширением каналов у операторов связи
	2	Уровень охвата домохозяйств высокоскоростным интернетом	-	-	60,0 <sup>6</sup>	60,0	100,0	%			Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	Увеличение с учетом уровня покрытия сети 4G операторами сотовой связи
	3	Прокладка резервной ВОЛС пропускной способностью не менее 200 Гбит/с	нет	нет	нет	нет	нет	да/нет			Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	
	4	Расширение муниципального центра обработки данных (ядер, емкость оперативной памяти и емкость системы хранения данных)	-	-	-	-	420/8,5/3,5	ядер/ Тбайт/ Пбайт			Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	Исполнение за 2024 год определено внедрением комплексной системы видеонаблюдения, работы по которой начались в 2023 году (в плане на 2024 год не были указаны прогнозные значения в связи с непредоставлением информации)

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям	
			2021	2022	2023	2024	2024						
Мероприятия	5.4.1	Определение проблематики и формирование муниципальных НПА, необходимых для развития деятельности операторов связи, формирование безбарьерных условий по доступу в жилой сектор							2024-2025		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	Мероприятие реализовано в рамках операционной деятельности операторов связи	
	5.4.2	Привлечение Министерства цифрового развития Красноярского края, инвесторов, операторов связи для реализации проекта по созданию резервной (второй) магистральной ВОЛС до сети связи общего пользования							2024-2025		Магистральный оператор связи «Единство» (ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию))	В 2024 году силами магистрального оператора связи «Единство» завершена работа по проведению дополнительного (резервного) магистрального канала. Так, в случае обрыва или повреждения основной линии происходит автоматическое переключение на резервный канал, благодаря чему за отчетный период ни разу не было обрыва с прерыванием трафика	
	5.4.3	Формирование условий и привлечение операторов связи развития проникновения сетей связи в жилом секторе								2024-2035		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	Мероприятие реализовано в рамках операционной деятельности операторов связи
	5.4.4	Создание новой площадки и центра обработки данных								2023-2026		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	В 2024 году мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования
	5.4.5	Разработать план мероприятий с операторами фиксированной связи по уровню проникновения в домохозяйствах и коммерческом секторе								2024		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	Мероприятие реализовано в рамках операционной деятельности операторов связи
	5.4.6	Разработать план мероприятий с операторами радиоподвижной (сотовой) связи по расширению зоны покрытия 3G/4G/5G на территории муниципального образования								2024		Управление информатизации и связи Администрации города Норильска	Мероприятие реализовано в рамках операционной деятельности операторов связи
<b>Задача 5.5. Поддержка благоприятного социального климата, позитивных миграционных процессов и межнационального мира и согласия, в том числе через поддержку работы социально-ориентированных некоммерческих организаций</b>													
Показатели	1	Количество национально-культурных объединений, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие межнационального согласия	16	16	16 <sup>6</sup>	16	16	ед.			Управление по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Администрации города Норильска		
	2	Количество поддерживаемых проектов национально-культурных объединений	1	2	2 <sup>6</sup>	2	2	ед.	2022-2035		Управление по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Администрации города Норильска		
Мероприятия	5.5.1	Организация пространства для проведения репетиционного процесса национально-культурными объединениями							2024-2035		Управление по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Администрации города Норильска	С 2024 года в оперативное управление МБУ «Молодежный центр» выделены помещения (общей площадью 321,80 кв. м.), расположенные по адресу: ул. Мира, д.2 под девятельность 19 национально-культурных объединений. В данных помещениях следующие кабинеты: актовый зал, учебный кабинет, костюмерная, репетиционный кабинет, гардеробная, кухня, складские помещения. Пользование помещениями происходит по предварительным заявкам от объединений	
	5.5.2	Реализация проекта «Школа мигранта», в том числе: – организация предварительной записи на встречи с различными службами для мигрантов – приглашение различных служб для проведения встреч с мигрантами (подбор службы в зависимости от степени вопроса) – проведение консультационной работы для решения проблем мигрантов (вопросы трудоустройства, законности пребывания на территории, предоставлении гражданства, льготах ЖКХ и др.)							2024-2035	МП «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия»	Управление по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Администрации города Норильска	В рамках реализации данного проекта с середины 2024 года ежеквартально проходят встречи, лекции и консультации с трудовыми мигрантами при участии различных структур Администрации города Норильска и ОМВД России по г. Норильску. В конце октября прошли адаптационные лекции «Коротко о главном» для трудовых мигрантов, работодателей и представителей основных конфессий города Норильска. Модератором выступил начальник отдела по делам национальностей, религий и казначества Управления общественных связей Губернатора Красноярского края Талтаев Сослан Таймуразович	
	5.5.4	Городской конкурс социальных проектов среди национально-культурных объединений								2021-2035	МП «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия»	Управление по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Администрации города Норильска	В период с 12.02.2024 по 12.04.2024 был проведен городской конкурс социальных проектов среди национально-культурных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Норильск (далее – Конкурс). На Конкурс поступило 3 проектных заявки. По результатам оценки и экспертизы социальных проектов победителями Конкурса стали 2 национально-культурных объединения, с которыми были заключены Соглашения о предоставлении гранта в форме субсидий, предоставляемого на конкурсной основе некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, из бюджета муниципального образования город Норильск, в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и каждая из которых получила на реализацию своего проекта 500 000 руб. Проекты реализованы. Общий охват – более 1 000 чел.
<b>Стратегическая цель № 6. Норильск как город технологических и инновационных разработок жизнедеятельности в Арктике</b>													
<b>Задача 6.1. Развитие инновационных научных методов и технологий жизни человека в Арктике</b>													
Показатели	1	Количество программ разработки, внедрения и адаптации технологий к условиям Арктики, в которых территорией принято участие (города как партнера при разработках, как площадки при апробации и внедрении) по направлениям:	-	-	-	-	4	ед.					
		– адаптация и комфортное проживание человека в Арктике;	-	-	-	-	0					В 2024 году не реализовывались проекты по данному направлению	
		– энергетика;	-	-	-	-	2				АНО «Агентство развития Норильска» (совместно с ФГБОУ ВО «ЭГУ») (по согласованию)	В 2024 году продолжили реализацию 2 проекта: 1. Разработка автоматизированной системы управления теплоснабжением функционирующей в условиях Арктики. Опубликован ряд научных статей в журналах ВАК рейтинга K1 и K2. Смонтирована и апробирована лабораторная установка. Выигран грант на реализацию данного проекта. 2. Разработка цифровых двойников для ТЭЦ-1. Проект находится в стадии подготовки к экспериментальным исследованиям	

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
		– композитные материалы;	-	-	-	-	1					В 2024 году при поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель» (программа развития ЗГУ) реализован проект (микрогрант) «Анализ применения и подбор добавок в технологии газобетонов»
		– агротехнологии;	-	-	-	-	1					В 2024 году продолжили реализацию проект «Интеллектуальные системы управления тепличным хозяйством». Опубликован ряд научных статей в журналах ВАК рейтинга К1, К2. Установка готова. Проведен полный цикл исследований. Выигран грант.
		– новые производственные технологии.	-	-	-	-	0					В 2024 году не реализовывались проекты по данному направлению
Мероприятия	6.1.1	Участие в разработке программ внедрения и адаптации технологий к условиям Арктики по направлениям (адаптация и комфортное проживание человека в Арктике, энергетика, композитные материалы, агротехнологии, новые производственные технологии)							2035		ФГБОУ ВО «ЗГУ» (по согласованию)	1. В 2024 году при поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель» был завершен социально значимый проект «Экология здоровья» (Разработка и внедрение в практику инновационных адаптивно-оздоровительных и рекреационных технологий физической культуры и фитнеса для обучающихся в Арктической зоне). 2. При поддержке АНО «Центр по анализу, развитию и поддержке цифровых инвестиций» на базе Политехнического колледжа ФГБОУ ВО «Заполярный университет им. Н.М. Федоровского» (ЗГУ) реализуется проект «Цифровое обучение студентов, учащихся в ЗГУ по программе «Прогрессивные технологии направлений «Электро- и теплотехника»». 3. В 2024 году ЗГУ подана заявка в Российский научный фонд (РНФ) «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» по теме «Разработка технологии комплексной цифровизации и автоматизации технологических процессов тепличного комплекса Крайнего Севера». Ожидается решение со стороны РНФ
<b>Задача 6.2. Развитие высшего образования через поддержку Заполярного государственного университета им. Н.М. Федоровского, его трансформация в лучший инженерный ВУЗ в Арктике</b>												
Показатели	1	Строительство кампуса университета и реконструкция здания ЗГУ	-	-	-	-	-	да/нет			ФГБОУ ВО «ЗГУ» (по согласованию)	
	2	Создание на базе ЗГУ не менее двух учебных центров или лабораторий по направлению «нефтегазовое производство»	-	-	0 <sup>6</sup>	-	1	ед.			ФГБОУ ВО «ЗГУ» (по согласованию)	В 2024 году запущено обучение по программе профессиональной переподготовки по направлению «Нефтегазовое дело», общее количество обучающихся – 13 чел.
	3	Увеличение набора студентов и слушателей в ЗГУ	1 393	1 547	2047 <sup>6</sup>	1 700	1 833	чел.			ФГБОУ ВО «ЗГУ» (по согласованию)	В 2024 году увеличилось фактического значения показателя над плановым определено тем, что был большой прием на новый профиль направления подготовки – «Технологические машины и оборудование» (цифровой инжиниринг и 3Д-печать)
	4	Увеличение объема выручки, получаемой ЗГУ от научно-исследовательской деятельности, в том числе путём коммерциализации уникальных разработок	100,0	200,0	183,0 <sup>6</sup>	175,0	-18,0	%			ФГБОУ ВО «ЗГУ» (по согласованию)	
Мероприятия	6.2.1	Проведение научно-исследовательских работ в области геокриологии для решения ключевых производственных задач ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и обеспечения безопасной эксплуатации активов Компании на территории МО город Норильск							2024	Внебюджетные средства	ФГБОУ ВО «ЗГУ» (по согласованию), ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию)	ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» заключил договор ЗФ-1025/2024 от 24.05.2024 для выполнения НИР «Оценка возможности применения технических приемов управления мерзлотным процессом для целей адаптации инженерных сооружений в условиях деградации многолетнемерзлых грунтов». Закуплены и установлены в скважины датчики для фонового мониторинга мерзлоты. Заполярный филиал является индустриальным партнером ЗГУ при выполнении научных исследований для научно-образовательного центра мирового уровня "Енисейская Сибирь"
	6.2.2	Проведение полевых школ по изучению многолетнемерзлых грунтов							2023-2030	Внебюджетные средства	ФГБОУ ВО «ЗГУ» (по согласованию), ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию)	В 2024 году были проведены две полевые школы: – с 26 января по 4 февраля (зима); – с 16 июля по 30 июля (летняя)
	6.2.3	Ремонт Норильского государственного индустриального института (Заполярного государственного университета) (ПИР) <sup>4</sup>							2022-2026	Внебюджетные средства	ПАО ГМК «Норильский никель» (Проектный офис реализации комплексных мер по развитию Норильска ЗФ) (по согласованию)	Выполнен демонтаж отдельных элементов строительных конструкций здания Заполярного государственного университета (на всех этажах), проведен анонс среди потенциальных подрядчиков по запросу стоимости строительно-монтажных работ
	6.2.4	Строительство студенческого комплекса ( между ул. 50 лет Октября, 10 и 12 напротив ЗГУ), общежитие, квартиры для приглашённых педагогов) (ПИР) <sup>4</sup>							2023-2026	Внебюджетные средства	ПАО ГМК «Норильский никель» (Проектный офис реализации комплексных мер по развитию Норильска ЗФ) (по согласованию)	Проведены инженерные изыскания, разработана проектная и рабочая документация (за исключением раздела проектной документации «Схема планировочной организации земельного участка» в связи с отсутствием у Компании прав на земельные участки с кадастровыми номерами 24:55:0402021:1198 и 24:55:0402021:1199). В целях завершения подготовки и направления разработанной проектно-сметной документации на государственную экспертизу Компанией направлено обращение в Правительство Красноярского края от 24.01.2024 № ГМК/818-исх с ходатайством о принятии решения о предоставлении земельных участков, планируемых для размещения комплекса, Компании в аренду без проведения торгов. Ответ на данное обращение не поступил, земельные участки Компании не переданы. Компанией принято решение о завершении мероприятия
<b>Задача 6.3. Проведение исследований мерзлоты и развитие практики строительства в Арктике на новых принципах</b>												
Показатели	1	Доля жилых домов и муниципальных объектов, за которыми осуществляется геотехнический мониторинг	0	26	15 <sup>6</sup>	50	16	%			Управление реновации Администрации города Норильска (совместно с Фондом реновации жилой застройки города Норильска)	В 2024 году недостижение фактического значения показателя вызвано тем, что пожертвование на оснащение многоквартирных жилых домов и муниципальных объектов выделено только в сентябре отчетного года
Мероприятия	6.3.1	Установка автоматических измерительных приборов на жилые дома и муниципальные объекты для осуществления контроля за состоянием многолетнемерзлых грунтов и строительных конструкций							2021-2035	Внебюджетные средства	Фонд реновации жилой застройки города Норильска	В 2024 году измерительными приборами оснащено 4 жилых дома

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/ наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	6.3.2	Разработка программного обеспечения и установка серверного оборудования в мерзлотный центр системы геотехнического мониторинга для обработки полученных данных с измерительных приборов с целью дальнейшего анализа и прогнозирования поведения грунтов и строительных конструкций жилых домов и муниципальных объектов							2021-2035	Внебюджетные средства	Фонд реновации жилой застройки города Норильска	Выполнено в полном объеме в 2022 году
	6.3.3	Создание системы фонового мониторинга многолетнемерзлых грунтов на территории МО город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района							2023-2030	Внебюджетные средства	ФГБОУ ВО «ЗГУ» (по согласованию), ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (Департамент научно-технического сопровождения эксплуатации зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера) (по согласованию)	В 2024 году проводилось оснащение восьми 200-метровых скважин измерительным термометрическим оборудованием для проведения фонового мониторинга мерзлоты. Данные поступают для обработки и анализа на сервер ФГБОУ ВО «ЗГУ». Проведена обработка данных мониторинга, созданы карты среднегодовой температуры грунта на 2024-2050 гг. на территории от Норильского промышленного района до Дудинки для оценки влияния климатических изменений на температурный режим природных ландшафтов территории, которые интегрированы в информационно-диагностическую систему ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». Совместный проект ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и ФГБОУ ВО «ЗГУ» получил несколько престижных премий: – 1 место в Международном климатическом конкурсе «Зеленая Евразия» в номинации «Мониторинг и прогнозирование климатических изменений»; – победитель федеральной премии по инновациям GenerationS Innovation Award-2024 в номинации «Кооперация науки и бизнеса»
	6.3.4	Организация обмена данными фонового мониторинга мерзлоты на территории МО город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с научно-исследовательскими и образовательными организациями в области геоэкологии							2024-2035	-	ФГБОУ ВО «ЗГУ» (по согласованию)	Организован обмен данными с ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» для загрузки данных в информационно-диагностическую систему зданий и сооружений. Также по запросу данные выдаются научным учреждениям, в частности, сведения направлены в МГУ имени М.В. Ломоносова (геологический и географический факультет), Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Северо-Западный института экологии и природных ресурсов Китайской академии наук, Красноярский научный центр, Сибирский Федеральный университет
<b>Задача 6.4. Формирование условий для ускоренной геологоразведки с целью освоения новых месторождений Восточной Арктики, создание сервисных направлений, комплексно обслуживающих проекты по освоению природных ресурсов на Таймырском полуострове</b>												
Показатели	1	Открытие недропользователями в нефтегазовой отрасли или нефтесервисными компаниями представительств, производственных площадок в МО город Норильск	нет	нет	нет	нет	нет	да/нет			Управление экономики Администрации города Норильска (совместно с Управлением имущества Администрации города Норильска)	
	2	Открытие лабораторий по поддержке геологоразведочных работ совместно с профильными НИИ Российской академии наук	нет	нет	нет	нет	нет	да/нет			Управление экономики Администрации города Норильска	
Мероприятия	6.4.1	Разработка предложений по предоставлению производственных площадок и офисных помещений на льготных условиях							2023-2035	Непрограммные расходы	Управление экономики Администрации города Норильска (совместно с Управлением имущества Администрации города Норильска)	В 2024 году проводилась подготовительная работа по определению площадок
	6.4.2	Разработка отдельного раздела в Инвестиционном паспорте о сервисных направлениях, обслуживающих проекты по освоению природных ресурсов на Таймырском полуострове							2025-2035	Непрограммные расходы	Управление экономики Администрации города Норильска (совместно с АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию)) Управление имущества Администрации города Норильска Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска	В 2024 году работы не проводились, т.к. реализация мероприятия с 2025 года
<b>Задача 6.5. Развитие промышленной отрасли через модернизацию устаревших и создание новых производств ведущими предприятиями города</b>												
Показатели	1	Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства по полному кругу организаций к базовому году	100,0	108,1	117,6 <sup>6</sup>	121,1	116,5	%			Управление экономики Администрации города Норильска	Недостижение планового показателя обусловлено введением санкционных ограничений на российскую экономику и, как следствие, снижением темпов роста основных макроэкономических показателей
	2	Темп роста объема отгруженных товаров промышленного производства по полному кругу организаций к базовому году	100,0	103,0	113,8 <sup>6</sup>	118,4	116,6	%			Управление экономики Администрации города Норильска	Недостижение планового показателя обусловлено введением санкционных ограничений на российскую экономику и, как следствие, снижением темпов роста основных макроэкономических показателей
Мероприятия	6.5.1	Реализация проекта освоения Черногорского месторождения							2023-2024	Внебюджетные средства	Предприятие, реализующее проект (по согласованию) (мониторинг – Управление экономики Администрации города Норильска)	Согласно ежеквартальному отчету достигнуто показателей проекта «Строительство первой очереди горно-обогатительного комплекса в Красноярском крае на базе Черногорского месторождения медноникелевых руд мощностью переработки 7 миллионов тонн руды в год», фактический объем внебюджетных инвестиций за 2024 год составил 128 млрд руб. Статус проекта к окончанию 2024 года: заключены договоры аренды на земельные участки, получено разрешение на строительство, введен в эксплуатацию объект "Система электроснабжения на период строительства", заключены договоры на поставку основного технологического оборудования, получено положительное заключение на ПД ЧГОК с учетом замены основного технологического оборудование на оборудование из дружественных стран, завершена поставка основного технологического оборудования ТЭЦ, продолжалась поставка оборудования обогатительного комплекса, проводились строительно-монтажные работы по основным объектам Черногорского ГОК и испытания систем ТЭЦ

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/ наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	6.5.2	Реализация проекта освоения южной части месторождения Норильск-1							2016-2025+	Внебюджетные средства	ООО «Медвежий ручей» (по согласованию) (мониторинг – Управление экономики Администрации города Норильска)	В 2024 году введены в эксплуатацию первый и второй пусковые комплексы карьера рудника «Заполярный». Проводились работы по строительству третьего пускового комплекса карьера рудника, строительству третьего поля хвостохранилища «Лебязье». Завершены строительно-монтажные работы по плавучей насосной станции, сооружений по сбору и отводу поверхностных вод, устройству наружного электроосвещения, ЛЭП 6 кВ. Осуществлялась комплектация. Выполнялись дополнительные объемы работ, предусмотренные проектной документацией для обеспечения конечных параметров гидротехнических сооружений и предъявленных к ним требованиям безопасности
	6.5.3	Реализация проекта «ТОФ. ПНС-2. Проектирование и установка автоматизированных насосных установок»							2021-2025+	Внебюджетные средства	ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) (мониторинг – Управление экономики Администрации города Норильска)	Нет данных
	6.5.4	Реализация проекта «Реконструкция и техническое перевооружение ТОФ с увеличением мощности до 18 млн т/год по сумме руд. Корректировка 3 Пускового комплекса»							2018-2024+	Внебюджетные средства	ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) (мониторинг – Управление экономики Администрации города Норильска)	Статус проекта на конец 2024 года: введен в эксплуатацию третий пусковой комплекс, продолжались строительно-монтажные работы. В рамках поручения Председателя Правительства РФ совместно с Минпромторгом России прорабатывался вопрос импортозамещения оборудования, необходимого при строительстве третьего пускового комплекса (ТОФ-РФ ЗПК). После завершения проекта ТОФ-РФ ЗПК в планах корректировка проектной и рабочей документации общего проекта
	6.5.5	Реализация проекта «Техническое перевооружение цеха по производству строительных смесей»							2023-2025+	Внебюджетные средства	ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» (по согласованию) (мониторинг – Управление экономики Администрации города Норильска)	В декабре 2024 года проект закрыт в связи с недостаточностью показателей его эффективности реализации
	6.5.6	Реализация проекта «Рудник «Маяк». Поверхностный складочный комплекс»							2020-2027	Внебюджетные средства	ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) (мониторинг – Управление экономики Администрации города Норильска)	Нет данных
	6.5.7	Реализация проекта «ПАО «ГМК «Норильский никель». Заполярный филиал. Надеждинский металлургический завод имени Б.И. Колесникова (НМЗ). 3-й плавильный комплекс							2020-2025+	Внебюджетные средства	ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) (мониторинг – Управление экономики Администрации города Норильска)	Проект приостановлен до ноября 2025 года по причине несоответствия текущим производственным целям Компании. На момент приостановки проекта: – разработана проектная документация; – получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы, получено разрешение на строительство; – выполнены работы по демонтажу в анодном отделении НМЗ; – разработана документация на техперевооружение конвертерного отделения с применением оболочковых фурм; – частично выполнена корректировка проектной документации по результату выбора поставщиков ОДЦИ и объектов вестадийного проектирования НМЗ-ЗПК (работы по корректировке проектной документации остановлены и последующие этапы не выполнены в связи с переходом реализации инвестиционной программы на резервный план. – в рамках работы по замене технологии обеднения разработаны технический регламент и ОТР для Блоков 2 и 3 с применением технологии обеднения шлаков на базе объединительной печи Ванюкова.
	6.5.8	Реализация проекта Развитие месторождения «Мокулаевское»							2018-2025+	Внебюджетные средства	ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» (по согласованию) (мониторинг – Управление экономики Администрации города Норильска)	В 2024 году Компанией продолжалась добыча известняков на месторождении, начатая с 2023 года (источник: годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год)  Справочно: до этого в 2022 году была проведена разведка вскрышных пород доломитов в границах Мокулаевского месторождения известняков. Ранее, в 2018 году, получена лицензия на пользование недрами для разведки и добычи известняков по факту открытия Мокулаевского месторождения, расположенного в 10 км к северо-западу от промышленных площадок рудников «Октябрьский» и «Гаймырский», а также технико-экономическое обоснование (ТЭО) постоянных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов прошири экспертизу в ФБУ «ГКЗ»
	6.5.9.	Реализация проекта «Рудник «Заполярный»							2016-2025+	Внебюджетные средства	ООО «Медвежий ручей» (по согласованию) (мониторинг – Управление экономики Администрации города Норильска)	Нет данных
	6.5.10	Реализация проекта «Строительство третьего поля хвостохранилища «Лебязье»							2016-2024	Внебюджетные средства	ООО «Медвежий ручей» (по согласованию) (мониторинг – Управление экономики Администрации города Норильска)	Нет данных
	6.5.11	Реализация проекта «Очистные сооружения сточных производственных вод с хвостохранилища «Лебязье»							2021-2025+	Внебюджетные средства	ООО «Медвежий ручей» (по согласованию) (мониторинг – Управление экономики Администрации города Норильска)	Нет данных

Цель, задача, показатель, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	6.5.12	Реализация проекта «Рудник «Кайерканский». Шахта «Ангидрит»							2020-2025+	Внебюджетные средства	ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» (по согласованию) (мониторинг – Управление экономики Администрации города Норильска)	Нет данных
	6.5.13	Реализация проекта «НМЗ. Нейтрализация серной кислоты»							2017-2024	Внебюджетные средства	ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) (мониторинг – Управление экономики Администрации города Норильска)	В 2024 году выполнялись работы по строительству основных и инфраструктурных объектов, осуществлялся монтаж различного технологического оборудования, проводились пусконаладочные работы и комплексные опробования. Была запущена вторая линия производства серной кислоты, позволяющая нарастить объемы утилизации диоксида серы, обеспечить возможность утилизации из отходящих газов второй печи взвешенной плавки завода. На участке производства серной кислоты проводились строительные работы на третьей технологической линии производства серной кислоты. Ее последующий запуск создаст условия для непрерывного процесса производства серной кислоты в полном контуре, обеспечив достижение целевых показателей проекта по утилизации диоксида серы, а также позволит проводить своевременное техническое обслуживание оборудования (источник: отчет об устойчивом развитии Группы компаний «Норильский никель» за 2024 год)
<b>Стратегическая цель № 7. Норильск как чистый индустриальный город, город с лучшими практиками экологического развития</b>												
<b>Задача 7.1. Синергия с градообразующим предприятием в реализации экологических программ</b>												
Показатели												
	1	Снижение выбросов диоксида серы в воздух МО город Норильск (% к выбросам в 2017 году) <sup>3</sup>	выбросы в базовом 2017 году (тонны) 1 863 990,5 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0,4 <sup>3</sup>	21 <sup>3</sup>	22	%			МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	Важным достижением 2024 года стало подтверждение эффективности Серной программы на Надеждинском металлургическом заводе, первая линия которой стартовала в конце 2023 года. В течение прошлого года «Норникель» поэтапно, с последовательным запуском основного оборудования по утилизации газов вывел программу на проектную мощность и успешно запустил вторую технологическую линию. В результате этого выбросы диоксида серы были сокращены на 390 тыс. тонн и эффективность очистки серосодержащих газов составила 99,1%, что подтверждено Росприроднадзором. Серная программа направлена на радикальное сокращение выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе и повышение качества жизни в Норильске»
	2	Уменьшение доли площади земель, содержащих несанкционированные свалки (к базовому 2021 году)	0,0	6,2	19,1 <sup>6</sup>	25,1	20,6	%			МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	Отклонение факта от плана обусловлено уменьшением объема финансирования на 2024 год по итогам корректировки бюджета
Мероприятия												
	7.1.1	Компенсация ущерба водным биоресурсам							2022-2035	Непрограммные расходы	ООО «Черногорская ГРК» (по согласованию) ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию)	В 2024 году: – силами ООО «Черногорская ГРК» в рамках ежегодных мероприятий в соответствии с заключением Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству от 23.07.2021 № 08/2556 по договорам от 31.05.2024 № ЧГРК/288-24 (ФГБУ Главрыбвод) и от 05.06.2024 № 80.1.ИВ-К-н/2024 (ЕТУ ФАР) был произведен выпуск молоди водных биологических ресурсов (нельма) в количестве 20 076 шт. в реку Енисей (акт выпуска водных биологических ресурсов от 13.06.2024 № 80.1); – силами ПАО «ГМК «Норильский никель» было выпущено 3 млн мальков сибирского осетра в Енисей, а также более четверти миллиона штук молоди хариуса в бассейн реки Норильской
	7.1.2	Реализация программы «Чистый Норильск», в том числе: – сбор и захоронение или утилизация накопленных отходов, образовавшихся от исторической деятельности Комбината и работ по демонтажу объектов; – ликвидация аварийных объектов (зданий, сооружений)							2020-2030	Внебюджетные средства	ПАО «ГМК «Норильский никель» (Производственный департамент ЗФ, Управление по работе с территориями и благоустройству) (по согласованию)	За 2024 год выполнен демонтаж 59 аварийных и неэксплуатируемых объектов, очищено 723,54 тыс. кв метров территорий, вывезено с территорий 148 тыс. тонн отходов
	7.1.3	Реализация проекта «Серная программа 2.0»							2018-2027	Внебюджетные средства	ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) (мониторинг – Управление экономики Администрации города Норильска)	В 2024 году выполнялись работы по строительству основных и инфраструктурных объектов, осуществлялся монтаж различного технологического оборудования, проводились пусконаладочные работы и комплексные опробования. Была запущена вторая линия производства серной кислоты, позволяющая нарастить объемы утилизации диоксида серы, обеспечить возможность утилизации из отходящих газов второй печи взвешенной плавки завода. На участке производства серной кислоты проводились строительные работы на третьей технологической линии производства серной кислоты. Ее последующий запуск создаст условия для непрерывного процесса производства серной кислоты в полном контуре, обеспечив достижение целевых показателей проекта по утилизации диоксида серы, а также позволит проводить своевременное техническое обслуживание оборудования (источник: отчет об устойчивом развитии Группы компаний «Норильский никель» за 2024 год)
	7.1.4	Уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, вывоз и хранение самовольно установленных объектов движимого имущества (киосков, павильонов, контейнеров), снос самовольных строений, утилизация							ежегодно	МП «Экология и охрана окружающей среды»	МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	В 2024 году проводилась ликвидация мест несанкционированного размещения отходов: – пересечение ул. Павлова и объездной дороги (в начале ул. Станция Голникова); – город Норильск, р-н Центральный, напротив ул. Лауреатов, 41; – город Норильск, р-н Центральный между гаражами ул. Хантайская и технологическим трубопроводом; – территория Базы Урванцева; – р-н Таллах в районе гаражей в районе рудника «Маяк»; – р-н Кайеркан в районе ул. Первомайская; – р-н Кайеркан автодорога Норильск – Алякель гаражи Террикон, 1 этаж); – город Норильск, ул. Пригородная (База Урванцева) на земельном участке с кадастровым номером 24:55-0404003-2624 и территории прилегающей к его границам; – земельные участки с кадастровыми номерами 24:55-0403003-336, 24:55-0403003-338, расположенные по адресу: в районе г.Норильска, ул. Энергетическая, 2Г

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	7.1.5	Организация системного подхода по работе с Заповедниками. Построение системной работы ПАО «ГМК «Норильский никель» с ФГБУ «Заповедники Таймыра» (партнерских отношений) по реализации задач в сфере мониторинга и сохранения биоразнообразия, развития заповедного дела, поддержки научно-исследовательских работ, экологического просвещения. В целях реализации данного мероприятия Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» оказывает благотворительную помощь ФГБУ «Заповедники Таймыра» для реализации программы по изучению путоранского подвиды снежного барана и разработки стратегии его сохранения							2022-2025	Внебюджетные средства	ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) (Управление благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ ЗФ)	В рамках направления по взаимодействию с ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» разработана программа по изучению редкого путоранского подвиды снежного барана с изолированным участком обитания, занесенного в Красную книгу России и Красный список МСОП. В 2024 году были продолжены полномасштабные исследования по изучению данного обитателя заповедных территорий плато Путорана — объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (источник: отчет об устойчивом развитии Группы компаний «Норильский никель» за 2024 год)
<b>Задача 7.2. Реновация системы обращения с отходами, реализация проектов экономики замкнутого цикла</b>												
<b>Показатели</b>												
	1	Количество действующих площадок для размещения объектов сортировки, переработки и утилизации отходов	-	-	-	-	-	ед.			МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории» (совместно с АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию))	
	2	Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов всех форм собственности	3	3	2 <sup>6</sup>	3	3	ед.			МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	
	3	Увеличение уровня обеспеченности местами (площадками) накопления ТКО, соответствующими требованиям санитарных норм и правил	33,0	54,3	100,0 <sup>6</sup>	100,0	100,0	%			МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	Всего оборудовано 96 площадок ТКО, все соответствуют требованиям санитарных норм и правил
<b>Мероприятия</b>												
	7.2.1	Создание и оборудование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил							ежегодно	МП «Экология и охрана окружающей среды»	МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	В 2024 году новые площадки ТКО не создавались. Всего оборудовано 96 площадок ТКО, все соответствуют требованиям санитарных норм и правил
	7.2.2	Разработка Концепции устойчивого управления отходами в Норильской технологической зоне Красноярского края							2024-2025		АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию), МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	Концепция устойчивого управления отходами в таймырской и норильской технологических зонах Красноярского края разработана в 2023 году по инициативе АНО «Агентство развития Норильска», в рамках которой были предложены мероприятия по экологическому просвещению населения, выработаны технологические решения для строительства экотехнопарка, проекты нормативно-правовых документов и экспертные рекомендации (распоряжение Правительства Красноярского края от 25.02.2025 № 149-р «О принятии решения о заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов «Норильский экотехнопарк»)
	7.2.3	Определение перспективного земельного участка под строительство «Экотехнопарка»							2024-2025		АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию), МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории», Управление имущества Администрации города Норильска	В 2024 году при содействии АНО «Агентство развития Норильска» и по согласованию с местными органами власти земельный участок определен. Проведены кадастровые работы по разделу земельного участка, в результате которого был образован земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район улицы Заводская, площадью 30 5212 м <sup>2</sup> , с видом разрешенного использования – специальная деятельность (распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2024 № 5128 о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 24:55:0500001:737)
	7.2.4	Проведение комплекса изыскательских работ на перспективном земельном участке под строительство «Экотехнопарка»							2024-2025		АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию), МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	В 2024 году в курирующее данный вопрос министерство Красноярского края направлены рабочие материалы (по земельному участку, состоянию дорожной инфраструктуры и точкам подключения к электроэнергетики и пр.) для подготовки технического задания на проектирование Экотехнопарка в Норильске (часть материалов досылали еще в 2025 году)  Справочно: в 2025 году определен подрядчик на проектирование – ООО «Геопроектизискаяния». По техническому заданию министерства для Норильского экотехнопарка должны разработать проектно-сметную документацию до 15.12.2025. Ожидается, что строительство начнется в 2026 году, а сдача объекта в эксплуатацию состоится в 1 кв. 2028 года
	7.2.5	Направление результатов изыскательских работ в адрес министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, региональных институтов развития с предложением о включении заявленного участка в территориальную схему обращения с отходами Красноярского края							2024-2025		АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию), МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории», Управление имущества Администрации города Норильска	На основании информации публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с ТКО «Российский экологический оператор» (письмо от 17.10.2024 № Ихх-9899/24) планируется реализация проекта в форме концессионного соглашения
	7.2.6	Подготовка модели реализации проекта мусоросортировочного завода в городе Норильске с определением формы государственно-частного партнерства							2024-2025		МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	Раздельный сбор ТКО не осуществляется. Организован раздельный сбор опасных отходов, образующихся в жилищном фонде, в т.ч. ртутьсодержащих ламп
	7.2.7	Разработка и принятие Порядка раздельного накопления и сбора ТКО на территории города Норильска							2024-2025	МП «Экология и охрана окружающей среды»	МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	В отчетном периоде Порядок не разрабатывался
	7.2.8	Разработка и принятие Порядка обращения с отходами строительства и ремонта на территории города Норильска							2024-2025	МП «Экология и охрана окружающей среды»	МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	Организация цикла переработки ТКО будет предусмотрена в составе нового проекта – объекта обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов «Норильский экотехнопарк»
	7.2.9	Строительство завода по переработке ТКО							2024-2027	Внебюджетные средства	МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	Реализация мероприятия предусмотрена в составе нового проекта – объекта обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов «Норильский экотехнопарк»
	7.2.10	Создание полигона ТКО для переработки промышленных отходов I-IV классов опасности							2024-2025	Внебюджетные средства	МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	Организация сортировки мусора будет предусмотрена в составе нового проекта – объекта обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов «Норильский экотехнопарк»
	7.2.11	Создание мусоросортировочного завода в городе Норильске							2024-2026	Внебюджетные средства	Орган исполнительной власти Красноярского края (по согласованию) Инвестор (по согласованию)	

Цель, задача, показатель, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/ наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	7.2.12	Доведение количества контейнерного парка до утверждённых в территориальной схеме параметров							2024	Внебюджетные средства	МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	В 2024 в рамках реализации мероприятия приобретено: – 20 контейнеров региональным оператором ООО "РосТех" было – 70 контейнеров в целях замены по мере физического износа и размещения в местах проведения массовых общегородских мероприятий в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды»
<b>Задача 7.3. Поддержка экопросветительских инициатив, включая проект «Живи и разделяй»</b>												
Показатели	1	Появление новых пунктов приёма отходов, включая места для сбора ранее неотделяемых отходов	-	-	-	-	-	ед.			МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории»	

Цель, задача, показатель, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>8</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
	2	Количество проектов в области экологии, реализуемых некоммерческими организациями на территории города Норильска	1	1	1 <sup>6</sup>	1	1	ед.			Администрация города Норильска	Проект благотворительного фонда «69 параллель» Мастерская «Плав. Пластик» - единственная переработка пластиковых отходов на территории города Норильска. Работает с 2019 года. В мастерской пластиковые изделия из полиэтилена и полипропилена (крышки от бутылок, бутылки из-под бытовой химии, ящики для овощей, пакеты) превращаются в стильные и функциональные вещи: украшения, часы, светильники, клип-борды и даже мебель (полки, столешницы, скамейки, облицовочный материал). Ежегодно мастерская перерабатывает около 2000 кг пластика в полезные изделия, которые реализует на благотворительных ярмарках и в экошопруме «ShandyCandy». Мастерская располагается по адресу: ул. Нансена, д. 36, вход с торца дома № 26
Мероприятия	7.3.3	Оказание информационной поддержки некоммерческим организациям о возможности участия в конкурсах проектов в области экологии и экологического воспитания							2023-2035	Непрограммные расходы	Администрация города Норильска	За 2024 год информационная поддержка оказывалась всем социально ориентированным организациям, состоящим в муниципальном перечне поддержки, также осуществлялась информационная рассылка о конкурсах проектов в области экологии и экологического воспитания на электронные адреса руководителей организаций
	7.3.4	Реализация проекта «Экологический марафон «Понеслось» в рамках Программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра». В рамках данного проекта ежегодно реализуются экологические инициативы команд, состоящих из сотрудников Компании, представителей НКО и неравнодушных жителей города							ежегодно	Внебюджетные средства	ПАО «ГМК «Норильский никель» (Управление благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ ЗФ) (по согласованию)	Экологический марафон «Понеслось» проведен в 2024 году девятый раз. На старт экомарафона вышло 654 участника в составе 72 команд из 40 подразделений компании и 20 организаций-партнеров. В 2024 году в рамках экомарафона волонтерами было реализовано 23 проекта - субботники, создание экологических троп, благоустройство общественных пространств, озеленение территории, мероприятия по экпросвещению и т.д.
	7.3.5	Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям							ежегодно	МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке»	Администрация города Норильска	В период с 12.02.2024 по 14.03.2024 был проведен городской конкурс социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Норильск «МЫ-НКО» (далее – Конкурс). На Конкурс поступило 7 проектных заявок. По результатам оценки и экспертизы социальных проектов победителями Конкурса стали 4 социально ориентированные некоммерческие организации, с которыми были заключены Соглашения о предоставлении гранта в форме субсидий, предоставляемого на конкурсной основе некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, из бюджета муниципального образования город Норильск, в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и каждая из которых получила на реализацию своего проекта 500 000 рублей. Проекты реализованы. Общий охват – более 1 000 человек
	7.3.6	Разработка системы разноуровневых образовательных и просветительских программ для детей и молодежи в сфере экологического воспитания, рекомендованных органами Управления образования и предусматривающих использование современных обучающих подходов и технологий							2025		Администрация города Норильска	В 2024 году в общеобразовательных учреждениях экологическое воспитание реализовывалось через организацию занятий внеурочной деятельности («Природа и экология Красноярского края») и в рамках дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной направленности («Юный эколог», «Экошкола»)
	7.3.7	Размещение специализированной социальной рекламы в сфере экологического воспитания в местах массового пребывания людей, средствах массовой информации и местных группах в социальных сетях (повышение уровня информированности и заинтересованности различных целевых аудиторий)							ежегодно		Администрация города Норильска	В 2024 году работа по информированию граждан по вопросам экологического воспитания проводилась систематически: разработанная тематическая социальная реклама размещалась на всех доступных информационных ресурсах, включая: – средства массовой информации и их официальные аккаунты в социальных сетях; – мониторы, смонтированные в 66 автобусах МУП «Норильский транспорт»; – четыре уличных городских экранов; – информационные стенды «Жизнь города»; – газеты «Заполярья правда», «Норильск сегодня», «Заполярье»; – муниципальный телеканал «Норильск ТВ», в том числе в формате «Цитата» и др.
	7.3.8	Проведение специализированных природоохранных акций и иных мероприятий с участием жителей Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района							ежегодно		МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территории», КТ БЛЮУ «Красноярский строительный техникум» (по согласованию), АНО «Агентство развития Норильска» (по согласованию)	В 2024 году проведены: – экологический марафон «Понеслось-2024» (участвовали 654 человека в составе 72 команд из 40 подразделений компании и 20 организаций-партнеров. Волонтеры реализовали 23 проекта, среди которых установка точек для сбора алюминиевых банок, создание уличных пространств и арт-объектов, озеленение Большого Норильска и др); – акция «Марш парков-2024» (с 15 марта по 27 апреля, приняли участие более 2000 человек разных возрастных категорий, в том числе и семейных. В рамках акции прошли экологические уроки, игровые занятия, эко-обзоры краеведческих экспозиций, конкурсы-выставки художественного и декоративно-прикладного творчества и праздники, посвященные Дню земли)
	7.3.9	Создание на базе ФГБОУ ВО «Заполярья государственный университет им. Н.М. Федоровского» учебного центра повышения квалификации руководителей и специалистов органов исполнительной власти, местного самоуправления, надзорных и контрольных органов, а также специализированных организаций по вопросам обращения с отходами							2026			Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работает как структурное подразделение ЗГУ

Цель, задача, показатели, мероприятия	№ п/п	Наименование показателя к задаче/ наименование мероприятия	Базовый год	Факт	Факт <sup>6</sup> /Оценка <sup>7</sup>	Прогноз	Факт	Ед. изм.	Срок реализации	Инструменты реализации (программы, проекты, планы, непрограммные расходы) <sup>5</sup>	Ответственный за достижение (предоставление) показателя, исполнитель мероприятия	Информация о ходе исполнения за 2024 год по показателям и мероприятиям
			2021	2022	2023	2024	2024					
<b>Задача 7.4. Внедрение лучших практик ресурсосбережения и управления климатическими рисками</b>												
Показатели	1	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	28,7	25,9	15,4 <sup>6</sup>	25,9	13,7	%			Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (совместно с АО «НТЭК» (по согласованию), МУП «КОС»)	В 2024 году сокращение фактической доли потерь тепловой энергии не превышает прогнозируемые потери в связи с исполнением программы капитальных ремонтов и выполнением режимной наладки тепловых сетей
		Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (в горячей воде от общего отпуска тепла)	23,5	21,8	21,1 <sup>6</sup>	16,7	11,5	%			АО «НТЭК» (по согласованию)	В 2024 году снижение фактической доли потерь тепловой энергии (в горячей воде) не превышает прогнозируемые потери в связи с исполнением программы капитальных ремонтов и выполнением режимной наладки тепловых сетей (замена тепловой изоляции выполнялась согласно планируемым ежегодным ремонтным работам)
		Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (в паре от общего отпуска тепла)	37,4	28,7	14,7 <sup>6</sup>	34,0	27,3	%				В 2024 году снижение фактической доли потерь тепловой энергии (в паре) не превышает прогнозируемые потери в связи со снижением объемов сброса пара через конденсатоотводчики и увеличением общей реализации тепловой энергии
	2	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	8,08 <sup>3</sup>	8,22 <sup>3</sup>	8,4 <sup>3</sup>	8,25 <sup>3</sup>	12,72	%			Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (совместно с АО «НТЭК» (по согласованию), МУП «КОС»)	В 2024 году увеличение фактической доли потерь тепловой энергии превышает прогнозируемые потери в связи с ростом объемов забора воды
Мероприятия	7.4.1	Замена тепловой изоляции наружных трубопроводов, по номенклатуре ремонтных работ							ежегодно	OPEX	АО «НТЭК» (по согласованию)	В 2024 году замена была проведена в рамках ежегодных работ, согласно план-графика
	7.4.2	Децентрализация потребителей системы пароснабжения от ТЭЦ-1 АО «НТЭК»							2025-2029		АО «НТЭК» (по согласованию)	В 2024 году продолжалась процедура согласования с потребителями сроков установки собственных автономных источников тепловой энергии
	7.4.3	Реализация программы реновации сетей теплоснабжения							2023-2037	CAPEX	АО «НТЭК» (по согласованию)	В 2024 году разработана проектная и рабочая документация на сети теплоснабжения по проекту реновации шифр ТС-1. Справочно: начало строительства сетей водоснабжения по проекту реновации шифр ВС-5 запланирована в 2025 году, остальные пусковые комплексы, входящие в рамки проекта реновации, отложены до 2030 года

<sup>1</sup> – при необходимости могут быть предложены для разработки новые муниципальные программы, в рамках которых будут реализованы мероприятия

<sup>2</sup> – в соответствии с приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 мая 2022 г. № 357/пр, от 31 декабря 2019 г. № 924/пр структурные подразделения по соответствующим направлениям деятельности

<sup>3</sup> – показатели

<sup>5</sup> – показатели скорректированы согласно письму АО «НТЭК» от 26.01.2024 № НТЭК/1242-исх

<sup>6</sup> – данные опубликованные Красноярскстатом/ведомственные отчетные данные

<sup>7</sup> – данные расчетные/предварительная оценка