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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Талнахская, д. 56, 

тел. (3919) 330-100, E-mail: kspnorilsk@mail.ru 

ОКПО 72822481, ОГРН 1042401495652, ИНН 2457055852, КПП 245701001 
 

 

Информация 

о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия  

«Проверка обоснованности и эффективности использования бюджетных средств  

при исполнении муниципальных контрактов, заключенных муниципальным 

казенным учреждением «Управление капитальных ремонтов и строительства»  

с ООО «ГРАНИТ» и ООО АКБ «АТИКА» в период с 2023 года по настоящий 

период 2025 года, на разработку проектной продукции на действующем объекте 

«Здание МБДОУ «Детский сад № 18 «Полянка», г. Норильск, район Талнах,  

ул. М. Кравца, д. 20». 

 

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

- письмо (обращение) временно исполняющего полномочия председателя 

Счетной палаты Красноярского края В.С. Астраханцева; 

- план работы Контрольно-счетной палаты города Норильска на 2025  

год, утвержденный приказом Председателя Контрольно-счетной палаты города 

Норильска от 16.05.2025 № П-10, принятый решением Коллегии Контрольно-счетной 

палаты 16.05.2025 (протокол Коллегии № 02-01/04); 

- Регламент Контрольно-счетной палаты города Норильска  

(ст. 14), утвержденный решением Норильского городского Совета депутатов  

от 23.09.2014 № 19/4-399. 

На право проведения экспертно-аналитического мероприятия оформлены: 

- приказ от 16.05.2025 № П-11; 

- приказ от 04.08.2025 № П-18; 

- уведомления от 16.05.2025. 

2. Предметы экспертно-аналитического мероприятия:  

- правовое регулирование в сфере исполнения основных задач муниципального 

казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства»  

на территории муниципального образования город Норильск (далее –  

МКУ «УКРиС»); 

- фактическое исполнение и бюджетные средства при исполнении 

муниципальных контрактов, заключенных с ООО «Гранит» и ООО АКБ «АТИКА»,  

в период с 2023 года по настоящий период 2025 года, на разработку проектной 

продукции на действующем объекте «Здание МБДОУ «Детский  

сад № 18 «Полянка», г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 20». 

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 

- муниципальное учреждение «Управление по реновации Администрации 

города Норильска» (021 – код ведомства, главный распорядитель бюджетных средств, 

далее – Управление по реновации); 
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- МКУ «УКРиС» - получатель бюджетных средств. 

4. Цели экспертно-аналитического мероприятия:  

- оценка нормативно-правового регулирования по теме экспертно-

аналитического мероприятия; 

- анализ контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении закупок 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Норильск 

по теме экспертно-аналитического мероприятия; 

- проверка обоснованности использования бюджетных средств при исполнении 

муниципальных контрактов по теме экспертно-аналитического мероприятия. 

5. Проверяемый период деятельности: 2023-2025 годы. 

6. Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: май – август 

2025 года. 

7. Состав ответственных исполнителей Контрольно-счетной палаты 

города Норильска: руководитель экспертно-аналитического мероприятия – аудитор 

и члены группы проверки (главный специалист, главный специалист). 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено путем документальной 

проверки с направлением запросов (устных, письменных) о предоставлении 

информации, информация и документы, размещённые МКУ «УКРиС»  

на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru, и данных бюджетного учета. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия выявлены 

отдельные нарушения норм и требований: 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

- «СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. 

СНиП 3.01.03-84», утвержден и введен в действие приказом Минстроя России  

от 24.10.2017 № 1469/пр; 

- Приказа Минфина России от 21.11.2019 № 196н «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы  

и задачи внутреннего финансового аудита»; 

- Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

 

 

 

Руководитель экспертно – аналитического мероприятия: 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

города Норильска               
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